



महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन

२०७८

बेनी नगरपालिका

म्याग्दी



महालेखापरीक्षकको कार्यालय

काठमाडौं, नेपाल




महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन



२०७८

बेनी नगरपालिका

म्याग्दी



महालेखापरीक्षकको कार्यालय

काठमाडौं, नेपाल



महालेखापरीक्षकको
वार्षिक प्रतिवेदन
२०७८
बेनी नगरपालिका
म्याग्दी



महालेखापरीक्षकको कार्यालय

काठमाडौं, नेपाल

दूरदृष्टि (VISION)

जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा
प्रवर्द्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था

*(Be Credible Institution in
Promoting Accountability,
Transparency and Integrity)*

राष्ट्रलाई स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय
लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने

*(Provide independent
and Quality Audit Service
to Nation)*

गन्तव्य (MISSION)

मूल्य मान्यता (Core Values)

निष्ठा	<i>(Integrity)</i>
स्वतन्त्रता	<i>(Independence)</i>
व्यावसायिकता	<i>(Professionalism)</i>
पारदर्शिता	<i>(Transparency)</i>
जवाफदेहिता	<i>(Accountability)</i>

महालेखापरीक्षकको भनाइ

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको २०७८/७९ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ ।



स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, वित्तीय लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीय तह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ऐन, नियमको आधारमा सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षणको उद्देश्यमा वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता एवं पारदर्शिता र सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु साथै स्रोत साधनको प्राप्ति र परिचालन सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता भए नभएको विश्लेषण गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुझाव प्रदान गरी सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउनु रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चात जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रियाका विषयहरू मिलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सहितको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।

यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोराहरू मूलतः आवश्यक कानूनहरू तर्जुमा नगरेको, तर्जुमा भएका कानूनहरू राजपत्रमा प्रकाशन नगरेको, आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आय न्यून रहेको, बक्यौता असुलीमा प्रभावकारिता नआएको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, खर्च पश्चात बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरेको, वर्षान्तमा बढी खर्च गरेको, खरिद कानून विपरीत सोझै खरिद गरेको, प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको बाँकी अनुदान वर्षान्तमा फिर्ता नगरेको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च गरेको लगायतका छन् । त्यसैगरी विकास निर्माणतर्फ योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, टुक्रे आयोजनाको छनौट गरी खर्च गरेको, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीमा परामर्शदातामाथि निर्भर रहेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, जनसहभागिता नजुटेको जस्ता समस्या रहेका छन् ।

स्थानीय तहको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएको, दरबन्दी वेगरका कर्मचारी नियुक्ति गरेको, उपभोक्ता समितिको कार्यमा सेवा प्रवाह सहज र व्यवस्थित नभएको, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा जिन्सी एंव सम्पत्ति अभिलेख नराखेको, सञ्चालित योजना, कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहको अभिलेख नराखेको, बैङ्क हिसाब नभिडेको, लेखाङ्कन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्स्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा भएको देखिएन । लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू आवश्यक कारवाही गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्दछ ।

समय र जनशक्तिको सीमितताको बावजुद यथासम्भव स्थानीय तहको कार्यस्थलमा नै उपस्थित भई लेखापरीक्षण गरिएको र लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय तहका प्रमुख सहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरिएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षण कार्यमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

२०७९ चैत्र

(टंकमणि शर्मा दंगाल)
महालेखापरीक्षक



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
Office of the Auditor General

अनामगढ, काठमाडौं, नेपाल
Anamgad, Kathmandu, Nepal

प्रदेशिक लेखापरीक्षण निदेशनालय गण्डकी
२०१६

पत्र संख्या: २०७९।८०

च.नं. ७८

मिति: २०७९।१२।२९

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

श्री प्रमुखज्यू,

बेनी नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, म्याग्दी ।

कैफियत सहितको राय

हामीले बेनी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक, पेस भएको २०७९ आषाढ ३२ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरणले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनबमोजिम सारभूतरूपमा सही तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार

१. नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्ण रूपमा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको छैन ।
२. लेखापरीक्षणबाट रु. ११ करोड ३६ लाख १२ हजार बेरुजू देखिएको छ । सो सम्बन्धमा प्रतिक्रिया उपलब्ध नभई बाँकी बेरुजू असुल गर्नुपर्ने रु. २ करोड ९० लाख २३ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. ७ करोड ७ लाख ४१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु ८६ लाख ७३ हजार र पेशकी बाँकी रु ५१ लाख ७५ हजार रहेको छ । पालिकाको गतवर्ष सम्म रु ६ करोड ७७ लाख १४ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अघावधिक बेरुजू रु १४ करोड ९८ लाख ७० हजार रहेको छ । नगरपालिकाको **बेरुजू वर्गीकरण र अघावधिक बेरुजू स्थितिको व्यहोरा यसैसाथ संलग्न छ ।**
३. नगरपालिकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, लगायतका व्यहोरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । कार्यालयबाट सम्प्रेषित लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन यसको अङ्गको रूपमा रहेको छ ।
४. आम्दानी तथा खर्चको स्रेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पालिकाको पेशकी बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गरिएको छ । वित्तीय विवरण तयार गर्ने स्थानीय तहसँग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसैगरी स्वीकृत आचारसंहिताको पालना गरी कार्यसम्पादन गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गल्तीका कारण वित्तीय विवरण सारभूतरूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने जिम्मेवारी पालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्यपालिका, प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँपालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेका छन् ।

वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी

वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गल्ती समेतका कारण सारभूतरूपमा गलत आँकडा रहित होस् भनी उचित आश्रस्तता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उचित आश्रस्तताले सामान्य स्तरको आश्रस्ततासम्म प्रदान गरेको हुन्छ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गर्ने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गल्ती पत्ता लगाउन सक्ने निश्चितता भने हुँदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विशेष वा जालसाजीजन्य वा अन्य गल्तीलाई सारभूतरूपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।

(जयराम घिमिरे)

नायब महालेखापरीक्षक

१. चालु वर्षको बेरुजु २०७८।७९

१.१. बेरुजु बर्गिकरण (विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)

(रु. हजारमा)

प्रारम्भिक बेरुजु			प्रतिक्रियाबाट फछ्यौट			बाँकी बेरुजु			बेरुजु						
									असुल गर्नुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने				पेस्की	
दफा संख्या		रकम	दफा संख्या		रकम	दफा संख्या		रकम		अनियमित भएको	प्रमाण कागजात पेश नभएको	राजस्व लगत जिम्मेवारी नसारेको	सोधभर्ना नलिएको	जम्मा	
सैद्धान्तिक	त्पानी		सैद्धान्तिक	त्पानी		सैद्धान्तिक	त्पानी								
४६	९२	११३६१२	०	०	०	४६	९२	११३६१२	२९०२३	८६७३	७०७४१	०	०	७९४१४	५१७५

२. अद्यावधिक बेरुजु स्थिति २०७८।७९

(रु. हजारमा)

जिल्ला	गत वर्ष सम्मको बाँकी	समायोजन	यो वर्षको फछ्यौट	बाँकी बेरुजु	यो वर्ष सम्परीक्षणबाट कायम बेरुजु	यो वर्षको बेरुजु	कुल बेरुजु बाँकी
बेनी नगरपालिका	६७७१४	०	३१४५६	३६२५८	०	११३६१२	१४९८७०

आर्थिक कारोबारको स्थिति

आर्थिक वर्ष: २०७८/७९

कार्यालय र स्थान : बेनी नगरपालिका, म्याग्दी, बेनी नगरपालिका, म्याग्दी

पद	नाम	कार्यकाल सुरु मिति	कार्यकाल समाप्त मिति
कार्यालय प्रमुख	प्र.प्र.अ श्री धोलकराज ढकाल	२०७८-७-११	हाल सम्म कार्यरत
लेखा प्रमुख	ले.पा-माधव प्रसाद भुसाल	२०७८-७-८	हाल सम्म कार्यरत
बेरुजु रकम			११३,६१२,३८६.८८

स्थानीय तह :

गत वर्षको जिम्मेवारी		७,५६,७५,१३६.५९	
आम्दानी		खर्च	
संघीय सरकारबाट अनुदान	४६,३८,८७,५२२	चालु खर्च	४२,८३,०१,३९९
प्रदेश सरकारबाट अनुदान	२,१२,०६,७९१	पूँजीगत खर्च	१९,९७,५४,७६९
राजस्व बाँडफाँट	११,२५,७६,७६०	वित्तीय/अन्य व्यवस्था	२,३५,२७,०८४.५
आन्तरिक आय	३,३९,४४,२८१		
अन्य आय	४,३८,९८,३४०.०५		
कुल आय	६७,५५,१३,६९४.०५	कुल खर्च	६५,१५,८३,२५२.५

बाँकी मौज्दात				९,९६,०५,५७८.१४
क्रम	भौच र नम्ब र	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
१			<p>लेखापरीक्षण</p> <p>उल्लेखित आर्थिक कारोवारको स्वीकृत समष्टीगत तथा ईकाइगत लेखापरीक्षण योजना, कार्यालयबाट पेस गरिएको वार्षिक कार्यक्रम एवं प्रगति विवरण समेतका कागजात र विवरणहरू, व्यवस्थापन प्रतिनिधित्व पत्र तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत NAMS विधी प्रयोगगरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ र लेखापरीक्षणका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा मार्गदर्शनमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकिने आधार तथा कार्यालयले निकर्षित गरेको जोखिममा आधारित योजना तथा कार्यक्रमका आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । सारभूत रूपमा उल्लेखनीय नदेखिएका व्यहोराहरूलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन । लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका व्यहोराहरू सम्बन्धमा पालिकाका नगर प्रमुख , नगर उपप्रमुख लगायत कार्यालय प्रमुख र जिम्मेवार शाखा प्रमुखहरू समेतका पदाधिकारीहरूसँग मिति २०७९।६।१२ मा भएको छलफल पश्चात् कायम भएका व्यहोराहरू निम्नानुसार छन्:</p>	
२			<p>परिचय</p> <p>स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने उद्देश्यले यस बेनी नगरपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने कार्यमा सहकारिता, सह—अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु नगरपालिकाको उद्देश्य रहेको छ । यस नगरपालिका अन्तर्गत १० वडा, ५१ सभा सदस्य, ७६.२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल तथा ३३ हजार ४९८ जनसंख्या रहेको छ ।</p>	
३			स्थानीय सञ्चितकोष	

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोजिम गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र स्थानीय सरकार संचालनमा भएका आय-व्यय हिसावको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को वित्तीय प्रतिवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ निम्न बमोजिम रहेको छः

प्राप्ति भुक्तानी हिसाव							
विवरण	यस वर्ष रु.				गतवर्ष रु.		
	बजेट	आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी	वस्तुगत/सो झैं भुक्तानी	जम्मा	आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी	वस्तुगत/सो झैं भुक्तानी	जम्मा
प्राप्ति (क+ख)	७३,५६,३१,४६९. ६५	६७,५५,१३,६९४. ०५		६७,५५,१३,६९४. ०५	६३,७३,३०,३०८. ११		६३,७३,३०,३०८. ११
क. प्राप्ति (संचितकोष मा आम्दानी बाँधिने)	६९,५५,१८,४२२. ३१	६३,१६,१५,३५५. ७१	०	६३,१६,१५,३५५. ७१	५८,९७,८८,५३६. २७	०	५८,९७,८८,५३६. २७
११००० कर	११,७९,५६,०००	१२,३१,०७,००६. ८७	०	१२,३१,०७,००६. ८७	१०,७७,००,७९७. ६६	०	१०,७७,००,७९७. ६६
१३००० अनुदान	५५,३९,८५,३४०	४८,५०,९४,३१३	०	४८,५०,९४,३१३	४७,०८,२७,०८४. ८३	०	४७,०८,२७,०८४. ८३
संघीय सरकार	५२,८९,०९,३४०	४६,३८,८७,५२२	०	४६,३८,८७,५२२	४५,३१,९८,१४०. ८३	०	४५,३१,९८,१४०. ८३
प्रदेश सरकार	२,५०,७६,०००	२,१२,०६,७९१	०	२,१२,०६,७९१	१,७६,२८,९४४	०	१,७६,२८,९४४
१४००० अन्य राजस्व	१,९३,३६,४३३.३ १	१,८४,९६,५६९.८ ४	०	१,८४,९६,५६९.८ ४	१,१२,६०,६५३.७ ८	०	१,१२,६०,६५३.७ ८

१५००० विविध प्राप्ति	४२,४०,६४९	४९,१७,४६६	०	४९,१७,४६६	०	०	०
ख. अन्य प्राप्ति	४,०१,१३,०४७.३ ४	४,३८,९८,३३८.३ ४		४,३८,९८,३३८.३ ४	४,७५,४१,७७१.८ ४		४,७५,४१,७७१.८ ४
वितरण गर्न बाकी राजस्व	०	०	०	०	०	०	०
कोषहरू	४,०१,१३,०४७.३ ४	४,०१,१३,०४७.३ ४	०	४,०१,१३,०४७.३ ४	४,३९,२८,९८३.८ ४	०	४,३९,२८,९८३.८ ४
धरौटी	०	३७,८५,२९१	०	३७,८५,२९१	३६,१२,७८८	०	३६,१२,७८८
संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम	०	०	०	०	०	०	०
भुक्तानी (ग+घ)	८०,४७,२७,४६९. ६५	६५,१५,८३,२५२. ५०		६५,१५,८३,२५२. ५०	५८,१८,७६,६२६. ८६		५८,१८,७६,६२६. ८६
ग. भुक्तानी (सञ्चित कोषबाट)	७६,४६,१४,४२२. ३१	६२,८०,५६,१६८. ५०		६२,८०,५६,१६८. ५०	५६,२६,२४,१०४. ३६		५६,२६,२४,१०४. ३६
२१००० पारिश्रमिक / सुविधा	२८,९०,८७,०००	२७,२५,८९,६८५. ५०	०	२७,२५,८९,६८५. ५०	२५,१०,२१,५४९. २०	०	२५,१०,२१,५४९. २०
२२००० मालसामान तथा	१६,०७,४१,५९७. ३१	१३,१२,२१,३१२	०	१३,१२,२१,३१२	८,८६,८१,९८०.५ ०	०	८,८६,८१,९८०.५ ०

सेवाको उपयोग							
२५००० सहायता (Subsidy)	२,०७,२८,०००	१,७३,६८,४६२	०	१,७३,६८,४६२	४,११,५६,७८५	०	४,११,५६,७८५
२७००० सामाजिक सुरक्षा	१,३२,२०,०००	५८,२०,०००	०	५८,२०,०००	३,२९,८०७	०	३,२९,८०७
२८००० अन्य खर्च	१६,५८,४८५	१३,०१,९४०	०	१३,०१,९४०	१४,०८,५४९	०	१४,०८,५४९
३१००० गैर वित्तीय सम्पत्ती / पूँजीगत खर्च	२७,९१,७९,३४०	१९,९७,५४,७६९	०	१९,९७,५४,७६९	१८,००,२५,४३३. ६६	०	१८,००,२५,४३३. ६६
घ. अन्य भूक्तानी	४,०१,१३,०४७.३ ४	२,३५,२७,०८४		२,३५,२७,०८४	५८,१८,७६,६२६. ८६		५८,१८,७६,६२६. ८६
कोषहरू	४,०१,१३,०४७.३ ४	२,१०,८६,१७९	०	२,१०,८६,१७९	१,८८,६०,१८८.५ ०	०	१,८८,६०,१८८.५ ०
धरोटी	०	२४,४०,९०५	०	२४,४०,९०५	३,९२,३३४	०	३,९२,३३४
संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम	०	०	०	०	०	०	०
ड. यो वर्षको	(६,९०,९६,०००)	२,३९,३०,४४१.५ ५		२,३९,३०,४४१.५ ५	५,५४,५३,६८१.२ ५		५,५४,५३,६८१.२ ५

			बचत (न्युन)					
			च. गतवर्षको जिम्मेवारी रकम (अ.लया)	७,५६,७५,१३६.५ ९	७,५६,७५,१३६.५ ९	७,४५,२९,८६७.३ १		७,४५,२९,८६७.३ १
			वर्षान्तको बाकी रकम (ड + च)	(६,९०,९६,०००) ९,९६,०५,५७८.१ ४	९,९६,०५,५७८.१ ४	१२,९९,८३,५४८. ५६		१२,९९,८३,५४८. ५६
४			निकाशा फिर्ता आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा निकास मध्ये बाँकी रहेका संघीय सशर्त अनुदान तर्फ रु.४,७७,८०,३४१। मिति २०७९।०३।३२ मा नेपाल बैङ्क लि. बेनी शाखामा दाखिला भएको छ। संघीय विशेष तर्फ, प्रदेश विशेष अनुदान र समपुरक तर्फ निकास अनुसार खर्च भएकोले फिर्ता दाखिला गर्नुपर्ने स्थिति रहेको देखिएन ।					
५			बितीय विवरणको विश्लेषण वित्तीय विवरण –स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को नियम ७२(२) मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे को आय र व्ययको वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा नियम ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए को ढाँचामा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा यस पालिकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्नुपर्दछ । पालिकाले उपलब्ध गराएको वित्तीय विवरण सम्बन्धमा निम्नानुसार देखिएको छः <ul style="list-style-type: none"> स्थानीय तहले संचित कोषमा गत विगतको बाँकी यस वर्ष प्राप्त रकम र संचित कोषबाट भएको खर्च स्पष्ट देखिने गरी खाता राखेको छैन । 					

		<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता र शुद्धता कायम गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) को प्रयोग गरेको भएतापनि सबै कारोवार सुत्रमा समावेश नभएकोले आम्दानी तथा खर्च भिड्दैन । लेखापरीक्षणका क्रममा वित्तीय प्रतिवेदन र लेखाङ्कनमा फरक रहेको कारण स्थानीय तहले पेस गरेको आय—व्यय विवरण यथार्थ मान्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले तोकेका वित्तीय विवरणहरू तथा खाताहरू अद्यावधिक गरी आय र व्ययको वास्तविक स्थिति देखिने गरी लेखांकन गर्नुपर्दछ । 																	
६		<p>वित्तीय विवरणमा समावेश नभएका कारोवार</p> <p>नगरपालिकाले पेस गरेको वित्तीय विवरणमा समावेश नभएको खर्च शीर्षकहरू निम्नानुसार रहेका छन्</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>खर्च शीर्षक</th> <th>बजेट</th> <th>निकास खर्च</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण</td> <td>१३२८३२४१६</td> <td>१३२७८२०६६</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम</td> <td>४६४०००</td> <td>४६४८४२</td> </tr> <tr> <td></td> <td>कुल जम्मा</td> <td>१३३२९६४१६</td> <td>१३३२४६९०८</td> </tr> </tbody> </table> <p>उक्त बाहेक नेपाल सरकार संघ तर्फ रु २९७५४७०। राजस्व असुली तथा दाखिला भएको छ ।</p>	सि.नं.	खर्च शीर्षक	बजेट	निकास खर्च	1.	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	१३२८३२४१६	१३२७८२०६६	2.	गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम	४६४०००	४६४८४२		कुल जम्मा	१३३२९६४१६	१३३२४६९०८	
सि.नं.	खर्च शीर्षक	बजेट	निकास खर्च																
1.	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	१३२८३२४१६	१३२७८२०६६																
2.	गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम	४६४०००	४६४८४२																
	कुल जम्मा	१३३२९६४१६	१३३२४६९०८																
७		<p>कोष तर्फ</p> <p>विभिन्न ८ वटा कोष तर्फ अनुसूची १५ मा गत वर्षान्तमा बाँकी रु १९४७५०७१।३४ रहेकोमा यस वर्ष सोही अनुसूचीमा वर्षान्तमा शुरु मौज्जात रु ४०११३०४७।३४ भइ रु २०६३७९७६। फरक परेको छ । कोष तर्फ यस वर्षको आम्दानी देखाउने नगरेकोले सो रकम फरक पर्न गएको छ । यस वर्षको कोषहरूको आम्दानी शुरु मौज्जातमा समावेश नगरी छुट्टै निर्दिष्ट स्थानमा देखाउनुपर्दछ ।</p>																	
८		<p>मौज्जात फरक र बैक समायोजन हिसाव</p>																	
८.१		<p>जिम्मेवारी फरक परेको—स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा गत विगतको बाँकी, यस वर्ष प्राप्त र खर्च भएको रकम स्पष्ट देखिने गरी हिसाव राख्ने र जिम्मेवारी यकिन गर्नुपर्दछ । तर स्थानीय तहको वित्तीय विवरण म ले प फा नं मा २७२</p>																	

		अनुसार गत वर्षको अन्त्यमा रु.१२९९८३५४८।५६ मौज्दात कायम भएकोमा यो वर्षको शुरुमा रु.७५६७५१३६।५९ जिम्मेवारी सारेको देखियो । गत वर्षको वित्तीय विवरण म.ले.प. फा.नं. २७२ मा रु ५४३०८४११।९७ घटी जिम्मेवारी सारेको सम्बन्धमा सुनिश्चित गरी हिसाब मिलान गर्नुपर्ने देखिएको रु—	५४३०८४ ११																
८.३		<p>अन्तर हिसाब फरक- यस पालिकाको संचित कोषको वित्तीय प्रतिवेदन म.ले.प.फा.नं.२७२ र पालिका कै स्थानीय तहहरूको एकिकृत वित्तीय विवरण रिपोर्ट १ को समग्र प्राप्ति, खर्च र मौज्दातमा देहाय अनुसार फरक परेको छ । यस्तो फरक रकमले पालिकाको संचित कोषले देखाउने वित्तीय अवस्थामा फरक पर्ने हुँदा समयमा यस्तो रकम सुनिश्चित गरी हिसाब अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>संचित कोष (म.ले.प.फा.नं.२७२ अनुसार)</th> <th>स्थानीय तहको एकिकृत वित्तीय विवरण रिपोर्ट -१ अनुसार</th> <th>फरक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्राप्ति</td> <td>६७५५१३६९४।०५</td> <td>७०१३२८६४१।३९</td> <td>(२५८१४९४७।३४)</td> </tr> <tr> <td>खर्च</td> <td>६५१५८३२५२।५०</td> <td>६२८०५६९६८।५०</td> <td>२३५२७०८४</td> </tr> <tr> <td>मौज्दात</td> <td>२३९३०४४१।५५</td> <td>७३२७२४७२।८९</td> <td>(४९३४२०३१।३४)</td> </tr> </tbody> </table>	विवरण	संचित कोष (म.ले.प.फा.नं.२७२ अनुसार)	स्थानीय तहको एकिकृत वित्तीय विवरण रिपोर्ट -१ अनुसार	फरक	प्राप्ति	६७५५१३६९४।०५	७०१३२८६४१।३९	(२५८१४९४७।३४)	खर्च	६५१५८३२५२।५०	६२८०५६९६८।५०	२३५२७०८४	मौज्दात	२३९३०४४१।५५	७३२७२४७२।८९	(४९३४२०३१।३४)	
विवरण	संचित कोष (म.ले.प.फा.नं.२७२ अनुसार)	स्थानीय तहको एकिकृत वित्तीय विवरण रिपोर्ट -१ अनुसार	फरक																
प्राप्ति	६७५५१३६९४।०५	७०१३२८६४१।३९	(२५८१४९४७।३४)																
खर्च	६५१५८३२५२।५०	६२८०५६९६८।५०	२३५२७०८४																
मौज्दात	२३९३०४४१।५५	७३२७२४७२।८९	(४९३४२०३१।३४)																
८.३		<p>बैंक हिसाब मिलान नगरेको - स्थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) स्थानीय तहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको ढाँचामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । सो मासिक रूपमा श्रेस्ता र बैंक खाताको हिसाब मिलान विवरण तयार गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको देहायको खाताको बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार नगरेको कारण रु. १८८३००। स्थानीय संचितकोषमा दाखिला हुनुपर्ने रकम स्थानीय तह विविध खर्च खातामा पर्न गएको देखिन्छ। यस्तै निम्न तालिकामा समावेश नभएको पालिकाको चालु खर्च खातामा शुन्य मौज्दात रहेकोमा सोको बैंक खातामा रु ३२५४२५।५३ मौज्दात देखिएकोले उक्त दुबै रकम रु ५१३७२५।५३ स्थानीय संचितकोषमा दाखिला गरी हिसाब मिलान गर्नुपर्ने देखिएको रु—</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>खाताको नाम</th> <th>श्रेस्ता अनुसार बाँकी</th> <th>बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार बाँकी</th> <th>फरक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>स्थानीय तह विविध खर्च खाता</td> <td>०</td> <td>१८८३००।</td> <td>१८८३००।</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>स्थानीय तह संचितकोष</td> <td>७३२७२४७२।८९</td> <td>७३०८३६३०।३६</td> <td>(१८८८४२।५३)</td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	खाताको नाम	श्रेस्ता अनुसार बाँकी	बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार बाँकी	फरक	1	स्थानीय तह विविध खर्च खाता	०	१८८३००।	१८८३००।	2	स्थानीय तह संचितकोष	७३२७२४७२।८९	७३०८३६३०।३६	(१८८८४२।५३)	५१३७२५	
सि.नं.	खाताको नाम	श्रेस्ता अनुसार बाँकी	बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार बाँकी	फरक															
1	स्थानीय तह विविध खर्च खाता	०	१८८३००।	१८८३००।															
2	स्थानीय तह संचितकोष	७३२७२४७२।८९	७३०८३६३०।३६	(१८८८४२।५३)															

			जम्मा	७३२७२४७२।८९	७३४६०२३०।३६	(५४२।५३)																																					
९			बजेट तथा कार्यक्रम																																								
९.१			<p>क्षेत्रगत बजेट र खर्च - स्थानीय तहको एकीकृत, समानुपातिक र दिगो विकासका क्षेत्रगत रुपमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पालिकाको २०७८।७९ को क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति देहायअनुसार रहेको देखिन्छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स</th> <th>क्षेत्र</th> <th>बजेट</th> <th>खर्च</th> <th>जम्मा खर्चको तुलनामा खर्च प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>आर्थिक विकास</td> <td>40073340.00</td> <td>31155864.00</td> <td>४.९६</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>पूर्वाधार विकास</td> <td>166300000.00</td> <td>118685228.00</td> <td>18.90</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>सामाजिक विकास</td> <td>368698000.00</td> <td>328496510.00</td> <td>52.30</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र</td> <td>31119000.00</td> <td>21955379.00</td> <td>3.50</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>अन्य कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक</td> <td>158424082.31</td> <td>127763187.50</td> <td>20.34</td> </tr> <tr> <td colspan="2">जम्मा</td> <td>764614422.31</td> <td>628056168.50</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table>					क्र.स	क्षेत्र	बजेट	खर्च	जम्मा खर्चको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१	आर्थिक विकास	40073340.00	31155864.00	४.९६	२	पूर्वाधार विकास	166300000.00	118685228.00	18.90	३	सामाजिक विकास	368698000.00	328496510.00	52.30	५	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	31119000.00	21955379.00	3.50	६	अन्य कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक	158424082.31	127763187.50	20.34	जम्मा		764614422.31	628056168.50	100.00	
क्र.स	क्षेत्र	बजेट	खर्च	जम्मा खर्चको तुलनामा खर्च प्रतिशत																																							
१	आर्थिक विकास	40073340.00	31155864.00	४.९६																																							
२	पूर्वाधार विकास	166300000.00	118685228.00	18.90																																							
३	सामाजिक विकास	368698000.00	328496510.00	52.30																																							
५	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	31119000.00	21955379.00	3.50																																							
६	अन्य कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक	158424082.31	127763187.50	20.34																																							
जम्मा		764614422.31	628056168.50	100.00																																							
९.२			<p>अबण्डा बजेट — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय—व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहले यो वर्ष रु. १ करोड ५२ लाख ५२ हजार विविध मा राखि अबण्डा हुनेगरी खर्च गरेको छ । उक्त अबण्डा रकम कार्यपालिकाको विभिन्न मितिको निर्णयबाट पुँजीगततर्फ विभिन्न शीर्षकमा पुरै बजेट व्यवस्था गरी खर्च गरेको छ । बजेट अबण्डमा राखी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।</p>																																								
९.३			<p>कार्यक्रम परिवर्तन - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधि सम्बन्धमा उल्लेख छ । साथै सोही नियमको उपनियम ७ बमोजिम कार्यपालिकाले सभाबाट स्वीकृत सीमा र शीर्षक बाहिर गई</p>																																								

		<p>खर्च गर्न नपाउने उल्लेख छ। सो विपरीत वडा कार्यालयहरूको सिफारिसमा नगरकार्यपालिकाले निर्णयानुसार विभिन्न मितिमा फटक पटक कार्यक्रम संसोधन गरी रकम खर्च गरेको पाईयो । (रु हजारमा)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>मौजुदा कार्यक्रम</th> <th>रकम (हजारमा)</th> <th>परिवर्तित कार्यक्रम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>विभिन्न २१ कार्यक्रम</td> <td>१७७५५</td> <td>विभिन्न ७७ कार्यक्रम</td> <td>६१४१६</td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	मौजुदा कार्यक्रम	रकम (हजारमा)	परिवर्तित कार्यक्रम	रकम	१	विभिन्न २१ कार्यक्रम	१७७५५	विभिन्न ७७ कार्यक्रम	६१४१६	
सि.नं.	मौजुदा कार्यक्रम	रकम (हजारमा)	परिवर्तित कार्यक्रम	रकम									
१	विभिन्न २१ कार्यक्रम	१७७५५	विभिन्न ७७ कार्यक्रम	६१४१६									
९.४		<p>राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ६ विद्यालयलाइ भवन निर्माणको लागि कार्यक्रम स्वीकृत भइ नेपाल सरकारबाट रु १ करोड ४४ लाख निकाशा भएको अवस्थामा समेत सम्बन्धित विद्यालयलाइ रकम निकाशा दिइ भवन निर्माण कार्य गराएको देखिएन । नेपाल सरकार श्रोतको यस कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुदा विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधारने अवसरबाट ती विद्यालयहरू बन्चित भएको देखियो । अत संघ तर्फको पनि तोकिएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।</p> <p>सुरक्षित नागरीक आवास — नेपाल सरकार सशर्त अनुदान श्रोतको सुरक्षित नागरीक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत म्याग्दी जिल्ला क्षेत्र नम्बर १ बेनी नगरपालिकामा १०५ वटा आवासका लागि रु २० लाख बजेट स्वीकृत भएकोमा ११ जनालाइ दुबै किस्ता रु ५००००। का दरले रु ५५००००। र अरु ११ जनालाइ पहिलो किस्ता रु ३००००। का दरले रु ३३००००। गरी ८६००००। निकाशा भएको छ । नेपाल सरकारको यस कार्यक्रममा लक्ष्यको ४३ प्रतिशत मात्र रकम निकाशा भइ कार्यान्वयन भएको अवस्था देखिएको छ । कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार प्रगति हुनुपर्दछ ।</p>											
९.५		<p>बजेट पेस, पारित र अख्तियारी - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र पेस गर्ने र यसरी पेस भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहमा उपप्रमुख श्री सञ्जु वरुवालले २०७८।३।१० गते रु.६६ करोड ५ लाख ६७ हजारको बजेट सभा समक्ष पेस गरेकोमा २०७८।३।१३ मा पारित भएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुखले २०७८।३।२० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ । नगरपालिकाले</p>											

		मिति २०७८/९/२८ र २०७९/३/१० मा सभाबाट बजेट संशोधन गरी रु.७३ करोड ४६ लाख १४ हजार पुगेको देखिन्छ ।	
९.६		कोभिड खर्च – यस नगरपालिकाले यस वर्ष कोभिड १९ अन्तर्गत गत वर्षको जिम्मेवारी सरी आएको रु ३२२९९३३ । मा यस वर्ष थप आम्दानी नभएकोले सोही रकमबाट रु १७४०१३ । का औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद, रु ३६७४३ । जोखिम भत्ता र रु ६९७४८० । अन्य खर्च समेत रु ९०८२३६ । खर्च गरी रु २३२९६९७ । मौज्जात बाकी रहेको छ । यस कार्यक्रममा उल्लेख्य खर्च नभएको अवस्थामा प्रयोजन नखुल्नेगरी अन्य खर्च शीर्षकमा रु ९०८२३६ । खर्च लेखेको आधार स्पष्ट छैन । यस्तो अन्य खर्चमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।	
१०		<p>आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्नेमा लागू गरेको पाईएन । यस सम्बन्धमा देखिएका अन्य व्यहोराहरू तपसिल बमोजिम रहेका छन्:</p> <ul style="list-style-type: none"> • स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाँउपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाईएन । • स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशः स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहने व्यवस्था गरेकोमा पालिकाले उक्त समिति गठन गरेको पाईएन । • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा पन्ध्र दिन अगावै पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण सामग्री मूल्य, ज्याला, भाडा तथा अन्य महशुलको स्थानीय न्युनतम दररेट तोक्नु पर्नेमा तोकेको पाईएन । • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाएको पाईएन । • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन तथा सोको अधिनमा रही नियम निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा यस पालिकाले हालसम्म ३० ऐन समेत ३५ कानून एवं कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 	

		<ul style="list-style-type: none"> • अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको पाईएन । • सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ८ मा खरिदको गुरुयोजना तयार गर्नुपर्नेमा तयार गरेको पाईएन । • सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा गरेको पाईएन । • पालिकाबाट संचालन भएका रु १२८८४९६७५ । लागतका ४२० योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि गठन गरेका उपभोक्ता समितिहरू संस्था दर्ता ऐन, २०३४ दफा ३ बमोजिम मान्यता प्राप्त हुने गरी दर्ता गरेको पाइएन । • मुल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६क मा ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानाकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई नदिई आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र दिएको तथा इ टीडिएस गरेको पाइएन । • निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५क बमोजिम कर्मचारीहरूको कार्य विवरण बनाई लागू गरेको पाईएन । • पालिकाले २०७८।७९ को अवधिमा भएको आफ्नो आर्थिक कारोबारको अनुसुची २११ बमोजिम ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको पाईएन । • पालिकामा ५२ जना कुल दरबन्दी रहेकोमा ३८ पदपूर्ति भई १४ जना रिक्त रहेको मध्ये ८ जना करार रहेको छ । • पालिकाले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । पालिकाबाट यस वर्ष संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार गरेको पाईएन । • राजस्व संकलन सम्बन्धमा सुचना प्रविधिको प्रयोग गरी सबै कारोबार बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत गर्ने गरेको देखिएन । • स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको बिश्लेषण गरी सम्भाव्य आयोजनाको बैक खडा गरेको देखिएन । • दिगो विकास योजना (२०१५-३०) लाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्ने र मध्यकालिन लक्ष्यहरू तोकि मुल्याङ्कन गर्ने कार्य भएको देखिएन । • जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नु पर्नेमा गरेको पाईएन । 	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रित पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी रसिद बिल भर्पाइहरूमा सिलसिलेवार नम्बर राखी कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सो अनुसार गरेको पाईएन । • ठेक्काहरूको विस्तृत विवरण देखिने गरी ठेक्का अभिलेख खाता र कन्टिन्जेन्सी खाता राखेको पाईएन । • स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराएकोमा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर परीक्षण गरेको पाइएन । • पालिकाले आयोजना/कार्यक्रम छनौट गर्दा उपभोक्ता समितिको तर्फबाट नगद लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,मा सो नगरेको र लागत सहभागिता सहितका लागत अनुमान तयार गरेको देखिएन । • सञ्चालित योजनाको सूचना पाटीमा आय-व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादन लगायतका विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सहितको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नु गराउनु पर्नेमा अधिकांशतः पालना भएको पाईएन । • वातावरणको संरक्षणको एकिकृत दिर्घकालीन योजना तयार गरेको पाइएन । शहरीकरण भइरहेका स्थानलाई मध्यनजर राख्दै फोहोरमैला ब्यबस्थापन स्थल पहिचान एवं कार्ययोजना तयार गरेको पाईएन । • योजनागत रूपमा अलग अलग नापी किताब नराखेको एवं निर्माण कार्यको हालसम्मको परीमाण र खर्च देखिने एकिकृत नापी किताव प्रयोगमा नल्याएको । • स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ बमोजिम पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पतिको रेखदेख,मर्मत सम्भार र संरक्षण गरे नगरेको अभिलेख राखेको पाइएन । • पालिका अन्तर्गत चालु आ.व. मा 'घः' वर्गको इजाजत पत्र नलिएका ४३ वटा संस्था बाहेक अन्य व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणको अभिलेख व्यवस्थित राखेको पाइएन । • कतिपय विल, भरपाई, गोश्वार भौचर, माग फारम र दाखिला प्रतिवेदनमा सम्बन्धितको सहीछाप र विल भरपाई प्रमाणित नगरेको । • उपभोक्ता समितिबाट भएको कार्यको कतिपय भुक्तानी भरपाई मार्फत गरेको । • तसर्थ पालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिए बमोजिम प्रभावकारी र विश्वशनीय बनाइ सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । 	
--	--	---	--

११		खर्च विश्लेषण र चौमासिक खर्च																									
११.१		<p>खर्च विश्लेषण—पालिकाले यसवर्ष कुल आन्तरिक आयबाट रु.३३,९,४४,२८१। राजस्व बाँडफाँड रु११,२५,७६,७६०। र अनुदानबाट रु.४८,५०,९४,३१३। समेत रु.६३,१६,१५,३५५। आम्दानी भएकोमा चालु तर्फ रु.४२,८३,०१,३९९।- र पुँजीगत तर्फ रु.१९,९७,५४,७६९।- समेत रु.६२,८०,५६,१६८।- खर्च भएको छ। खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ५.४० प्रतिशत रहेको छ। यसवर्ष पदाधिकारी सुविधामा रु.१,२४,७७,९२३।- खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको ३६.७६ प्रतिशत रहेको छ। पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ६७.८१ प्रतिशत चालु र ३१.६२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ। यसबाट पालिकाहरूले विकास निर्माण प्रयोजनमा न्युन खर्च गरेको प्रशासनिक प्रयोजनमा बढि खर्च भएको देखिन्छ। प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिकरूपमा विकास निर्माण प्रयोजनमा परिचालन गरिनुपर्दछ।</p> <p>लेखापरीक्षणलाई कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार यस वर्ष कुल आन्तरिक आम्दानी रु.३,३९,४४,२८१। रहेकोमा पालिकाको कुल प्रशासनिक खर्च रु.१२,७७,६३,१८७। रहेको छ। आन्तरिक आयको तुलनामा प्रशासनिक खर्चको हिस्सा ३.७६ गुणा बढी रहेको छ। पालिकाले आन्तरिक आम्दानीका थप स्रोतहरू बढाउन पहल गर्नुपर्दछ।</p>																									
११.२		<p>चौमासिक पुँजीगत खर्च - आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २३ स्वीकृत भएको कार्यक्रममा नियम २५ चौमासिक प्रगति विवरण बनाई पेस गर्नुपर्ने र चौमासिक कार्यलक्ष्य तथा कार्यक्रम कार्यसम्पादन सम्पन्न गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार चौमासिक पुँजीगत खर्चको स्थिति देहाय छ। वर्षान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकोले नियममा भएको व्यवस्था अनुरूप तेश्रो चौमासिक र आषाढमा बढी खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">सि.नं.</th> <th rowspan="2">पुँजीगत खर्च शीर्षक</th> <th rowspan="2">कुल खर्च</th> <th colspan="3">चौमासिक खर्च (रु.हजारमा)</th> <th rowspan="2">आषाढ महिनाको मात्र खर्च रु हजारमा</th> </tr> <tr> <th>प्रथम चौमासिक</th> <th>दोस्रो चौमासिक</th> <th>तेस्रो चौमासिक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>पुँजीगत</td> <td>७७३६</td> <td>२५६४</td> <td>१५९७</td> <td>३५७५</td> <td>३५७५</td> </tr> <tr> <td></td> <td>खर्च प्रतिशत</td> <td></td> <td>३३.१४</td> <td>२०.६४</td> <td>४६.२१</td> <td>४६.२१</td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	पुँजीगत खर्च शीर्षक	कुल खर्च	चौमासिक खर्च (रु.हजारमा)			आषाढ महिनाको मात्र खर्च रु हजारमा	प्रथम चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक	१	पुँजीगत	७७३६	२५६४	१५९७	३५७५	३५७५		खर्च प्रतिशत		३३.१४	२०.६४	४६.२१	४६.२१	
सि.नं.	पुँजीगत खर्च शीर्षक	कुल खर्च				चौमासिक खर्च (रु.हजारमा)				आषाढ महिनाको मात्र खर्च रु हजारमा																	
			प्रथम चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक																						
१	पुँजीगत	७७३६	२५६४	१५९७	३५७५	३५७५																					
	खर्च प्रतिशत		३३.१४	२०.६४	४६.२१	४६.२१																					
१२		आर्थिक सहायता																									

		स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिंदैन । यस स्थानीय तहले उपचार प्रयोजनको लागि यो वर्ष विभिन्न 184 व्यक्ति एवं संघ संस्थालाई रु.17 लाख ४४ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेको पाइयो । यस्तो खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्दछ ।																					
१३		<p>प्रगति विवरण नभएको</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा योजना छनौट तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । पालिकाले यस वर्ष उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित कुल ४२० योजनाहरू सञ्चालन गरेको देखियो । पालिकाले सञ्चालित योजनाहरूको प्रगति विवरण पेस हुन आएन । सञ्चालित योजनाहरूको कार्यसम्पन्न अवस्था, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति स्थिति समेतको क्रियाकलापगत र रकमगत परिमाण खुल्ने गरी एकीकृत रूपमा प्रगति प्रतिवेदन तयार नगरेकोले सो को विश्लेषण गर्न सकिएन । अतः स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम कार्य सञ्चालन र सञ्चालित कार्यको प्रगति विवरण तयार हुनुपर्दछ</p>																					
१४		<p>योजना र कार्यान्वयन</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरी प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै योजना बनाउँदा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूची समेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले योजना छनौट गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप दीर्घकालीन प्रकृतिका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टुक्रे योजनामा ठुलो मात्रामा बजेट छुट्याएको अवस्था छ । साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा दीर्घकालीन उपलब्धी नहुने हुँदा यस्ता कार्यमा नियन्त्रण गरी ठुला योजना छनौटलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ । यस वर्ष उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामका योजनाहरू देहायअनुसार छन् ।</p> <table border="1" data-bbox="451 1088 1680 1396"> <thead> <tr> <th>क्र सं</th> <th>विवरण</th> <th>योजना संख्या</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>रु १ लाख भन्दा कमका योजना</td> <td>११</td> <td>७८४२५०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>रु १ लाख एक देखि रु ५ लाख सम्मका योजना</td> <td>३३०</td> <td>८०५९२२२२</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>रु ५ लाख एक देखि रु १० लाख सम्मका योजना</td> <td>६०</td> <td>४२४४८०५०</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>रु १० लाख एक देखि रु ५० लाख सम्मका योजना</td> <td>१९</td> <td>८५६०९३७५</td> </tr> </tbody> </table>	क्र सं	विवरण	योजना संख्या	रकम	१	रु १ लाख भन्दा कमका योजना	११	७८४२५०	२	रु १ लाख एक देखि रु ५ लाख सम्मका योजना	३३०	८०५९२२२२	३	रु ५ लाख एक देखि रु १० लाख सम्मका योजना	६०	४२४४८०५०	४	रु १० लाख एक देखि रु ५० लाख सम्मका योजना	१९	८५६०९३७५	
क्र सं	विवरण	योजना संख्या	रकम																				
१	रु १ लाख भन्दा कमका योजना	११	७८४२५०																				
२	रु १ लाख एक देखि रु ५ लाख सम्मका योजना	३३०	८०५९२२२२																				
३	रु ५ लाख एक देखि रु १० लाख सम्मका योजना	६०	४२४४८०५०																				
४	रु १० लाख एक देखि रु ५० लाख सम्मका योजना	१९	८५६०९३७५																				

			५	रु ५० लाख भन्दा माथिका योजनाहरू	०	०																																					
				जम्मा	४२०	१२८८४१६७५																																					
१५		<p>सेवा प्रवाह</p> <p>आ.ब २०७८।७९ मा निम्न बमोजिमका सेवा प्रवाह भएको देखिन्छ । लेखापरीक्षणको लागि प्राप्त विवरण अनुसार गत वर्ष १२४४ नागरिकता सिफारिस, ५२ नक्सा पास, २९९ घरबाटो सिफारिस र ५०८ नाता प्रमाणित भएकोमा यस वर्ष नागरिकता सिफारिस, नक्सा सिफारिस , घरबाटो सिफारिस र नाता प्रमाणित सेवा शुन्य रहेको छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>विवरण</th> <th>गत वर्ष सेवा प्राप्तिका लागि निवेदन र सिफारिस सख्या</th> <th>यस वर्ष सेवा प्राप्तिका लागि निवेदन र सिफारिस सख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>विवाह दर्ता</td> <td>२१२</td> <td>३९०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>जन्म दर्ता</td> <td>७४०</td> <td>९२०</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>मृत्यु दर्ता</td> <td>२२३</td> <td>३००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>बसाईसराई दर्ता</td> <td>६७</td> <td>१९३</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>सम्बन्ध विच्छेद</td> <td>१८</td> <td>५३</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>नागरिकता सिफारिस</td> <td>१२४४</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>घरबाटो सिफारीस</td> <td>२९९</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>नक्सा पास</td> <td>५२</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>९</td> <td>नाता प्रमाणीत</td> <td>५०८</td> <td>०</td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	विवरण	गत वर्ष सेवा प्राप्तिका लागि निवेदन र सिफारिस सख्या	यस वर्ष सेवा प्राप्तिका लागि निवेदन र सिफारिस सख्या	१	विवाह दर्ता	२१२	३९०	२	जन्म दर्ता	७४०	९२०	३	मृत्यु दर्ता	२२३	३००	४	बसाईसराई दर्ता	६७	१९३	५	सम्बन्ध विच्छेद	१८	५३	६	नागरिकता सिफारिस	१२४४	०	७	घरबाटो सिफारीस	२९९	०	८	नक्सा पास	५२	०	९	नाता प्रमाणीत	५०८	०	
सि.नं.	विवरण	गत वर्ष सेवा प्राप्तिका लागि निवेदन र सिफारिस सख्या	यस वर्ष सेवा प्राप्तिका लागि निवेदन र सिफारिस सख्या																																								
१	विवाह दर्ता	२१२	३९०																																								
२	जन्म दर्ता	७४०	९२०																																								
३	मृत्यु दर्ता	२२३	३००																																								
४	बसाईसराई दर्ता	६७	१९३																																								
५	सम्बन्ध विच्छेद	१८	५३																																								
६	नागरिकता सिफारिस	१२४४	०																																								
७	घरबाटो सिफारीस	२९९	०																																								
८	नक्सा पास	५२	०																																								
९	नाता प्रमाणीत	५०८	०																																								
१६		<p>न्याय सम्पादन</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६देखि ५३ सम्म अधिकारक्षेत्र तथा न्याय सम्पादनको प्रकृयाको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा परेका उजुरीमध्ये मेलमिलाप प्रकृतिको आधारमा दर्ता भएको ३ महिना भित्र टुङ्गो लगाउने</p>																																									

		व्यवस्था छ । गत आ.व सम्म फछ्यौट नभएको उजुरी ८ यस वर्ष कार्यालयमा ८ वटा उजुरी दर्ता भई कायम १६ मा ४ वटा फछ्यौट भएको र १२ वटा उजुरी फछ्यौट हुन बाँकी देखिन्छ ।											
१७		<p>प्रतिस्पर्धा सिमित-</p> <p>बेनी नगरपालिका वार्ड न ५ मूलाश्रममा रावण पार्क निर्माण गर्न २०७८।३।१४ मा बोलपत्रको सार्वजनिक सूचना प्रकाशनभइ पर्न आएका ५ थान बोलपत्रको प्राविधिक मुल्यांकन गरी २०७८।४।१३ मुल्यांकन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार जुम्ली माछापुच्छ्रे जेभीको मूर्तीकारको प्रतिवधदता पत्र अपुग भएको , सोभाराम हिमालयन ताण्डेश्वर जेभीको बढीमा २ मात्र जे भी को सम्झौता हुनुपर्नेमा ३ जेभी पार्टनर देखिएको र बुधद हिमाली कन्स्ट्रक्शनको बोपत्र कागजातको शुल्क तोकीएको खातामा जम्मा नभएको आधारमा यी ३ बोलपत्र प्राविधिक मुल्यांकनबाट अयोग्य ठहर भएको देखियो । बाकी २ मध्ये घटी कवोल गर्ने धर्मा एस काश्यप जेभी को रु १७६७७५६३। (लागतअनुमान भन्दा ३९.१५ प्रतिशत घटी) को बोलपत्र २०७८।५।२५ स्वीकृत भइ १५ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी २०७८।६।१७ मा सम्झौता भएको छ । निज निर्माण व्यवसायालाइ यस वर्ष प्रथम रनिगं विजकको रु २२३५५४९। र मोविलाइजेशन पेशकी रु ३५३५०००। भुक्तानी भएको छ ।</p> <p>बोलपत्र कागजातको बोलपत्रदातालाइ सुचना (ITB 4.1a) अनुसार २ मात्र जेभीको सम्झौता हुनुपर्नेमा ३ जेभीको सम्झौता भएको आधारमा १ बोलपत्रदाताको बोलपत्र प्राविधिक मुल्यांकनबाट अयोग्य गरेकोमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यालय (PPMO) को नमुना बोलपत्र कागजातको सोही खण्डमा अधिकतम जेभीको संख्या ३ उल्लेख छ । यसरी नमुना बोलपत्रकागजात भन्दा फरक हुनेगरी र प्रतिस्पर्धा सिमित हुनेगरी मुल्यांकन क्राइटेरीया राखि सोको आधारमा मुल्यांकन गरी बोलपत्र स्वीकृत भएको नियम सम्मत देखिएन ।</p>											
१८		<p>बोलपत्रको स्वीकृति</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६७(दशौ संशोधन सम्म) मा रु. ३ करोड सम्मका बोलपत्र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस पालिकाले यस वर्ष सडक तथा संरचना निर्माण तथा स्तरोन्नतीका निम्न बोलपत्र उक्त नियम अनुसारको कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत नगरी मूल्यांकन समितिबाट मुल्यांकन भएको आधारमा मात्र संझौता गरी कायदिश दिएको नियम सम्मत देखिएन ।</p> <table border="1" data-bbox="451 1274 1690 1396"> <thead> <tr> <th>ठे.नं.</th> <th>निर्माण व्यवसायी</th> <th>सम्झौता मिति</th> <th>कवोल अंक</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१।२०७८।७९</td> <td>गलेश्वर काउले डांडा पातलेखेत सडक</td> <td>२०७८।८।२६</td> <td>१४६३८९१२</td> <td>१४६३८९१२</td> </tr> </tbody> </table>	ठे.नं.	निर्माण व्यवसायी	सम्झौता मिति	कवोल अंक	भुक्तानी रकम	१।२०७८।७९	गलेश्वर काउले डांडा पातलेखेत सडक	२०७८।८।२६	१४६३८९१२	१४६३८९१२	
ठे.नं.	निर्माण व्यवसायी	सम्झौता मिति	कवोल अंक	भुक्तानी रकम									
१।२०७८।७९	गलेश्वर काउले डांडा पातलेखेत सडक	२०७८।८।२६	१४६३८९१२	१४६३८९१२									

१९		<p>लागत अनुमान</p> <p>बेनी नगरपालिका वार्ड न ५ मूलाश्रममा रावण पार्क निर्माण गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए अनुसार संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमबाट रु २११०००००। र नगरपालिका पूजिगतबाट रु ११४०००००। समेत ३२५०००००। को बजेट तथा लागत अनुमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्वीकृत भएको छ । उक्त लागत अनुमानमा न्यूनतम ४००० के जी र २० फिट अग्लो पित्तलको १० टाउको भएको रावणको मूर्ती निर्माणको लागि मात्र रु ७६२७५०० (मु अ कर सहित) लागत अनुमान गरेको छ । उक्त मूर्तीको लागि मु अ करमा दर्ता नभएका ३ फर्म आकार कलाधार निजगढ वारा, भाप कलालय नुवाकोट र गौथली क्रियशन काठमाण्डौवाट सिधै दरभाउपत्र लिइ घटी दररेट भएको आकार कलाधार निजगढ वाराको दर मु अ कर बाहेक रु ६७५०००० लागत अनुमानको आधार लिएको छ । यस्तो दरलाइ पुरातत्व विभागबाट दररेट लिइ तुलनात्मक बिश्लेषण नगरेकोले सो मूर्तीको लागत अनुमान मितव्ययी भएको सुनिश्चित हुने आधार रहेन ।</p>	
२०		<p>भेरिेशन</p> <p>सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा खरिद सम्झौता गर्दाका वखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति संझौता कार्यान्वयनका क्रममा सृजना भएमा सोको स्पस्ट कारण सहित नियमावलीको नियम ११८ वमोजिम भेरिेशन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ठेक्का नम्बर १।२०७८।७९ अन्तर्गत गलेश्वर काउले डांडा पातलेखेत सडक निर्माण कार्यको शुरु सम्झौता रु १४३५९७२२।१३ को २।०२ प्रतिशतले बढ्नेगरी १४६५०२१२।२३ को संशोधित संझौता रकम कायम हुनेगरी भेरिेशन आदेश जारी गरेको छ । सडक ढलानमा रहेको सिंगल जालीमा प्रयोग भएको दण्डी ८ एम एम को सट्टा १० एम एम प्रयोग गर्ने, पुरानो जिर्ण सिलिगं पुन निर्माण गर्ने र बस्ती संरक्षण कार्यमा मेशनरी वाल थप लगाउन नगरस्तरीय अनुगमन समितिको सिफारीश अनुसार उक्त भेरिेशन भएको छ । सो भेरिेशन पुर्वानुमान गर्न सकिने प्रकृतिको भएको र प्राविधिकको प्रतिवेदन समेत नरहेकोले भेरिेशन कार्य नियम सम्मत देखिएन । उक्त नियमको व्यवस्था अनुसार पुर्वानुमान गर्न नसकिने कार्यमा मात्र प्राविधिक पुष्ट्याइका साथ भेरिेशन गर्नुपर्दछ ।</p>	
२१		<p>निर्माण कार्यको गुणस्तर</p>	
२१.१		<p>क) ठे नं ३।२०७८।८९ वाट बेनीबजार शहरी सडक कालोपत्रे योजनाको निर्माण कार्यको लागि निर्माण व्यवसायी रामकृष्ण कन्स्ट्रक्शन संग २०७८।१२।१५ सम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी २०७८।१०।११ मा सम्झौता भएकोमा</p>	

		<p>२०७९।१।२५ सम्म म्याद थप भइ २०७९।१।१४ मा सम्पन्न भएको छ । निर्माण कार्यको लागी रु २४७७९६८ । मा सम्झौता भएकोमा सम्पन्न निर्माण कार्यको रु २२९६४६३ । भुक्तानी भएको छ । सो कार्य अन्तर्गत वार्ड नम्बर ७ को सडकमा Premix Carpet १० एम एममा लगाउने कार्यमा नेपाल पत्रकार संघको कार्यालय अगाडी देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्म ५४।२६ घनमीटरको रु १२०००का दरले रु ७३५७६६ मु अ कर सहित भुक्तानी भएको छ भने वार्ड नम्बर ८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय देखि सामुदायिक चौक सम्मको सडकमा Premix Carpet २० एम एममा लगाउने कार्यमा ३६।६२ घनमीटरको रु १२०००का दरले रु ४३९४४० । मु अ कर सहित भुक्तानी भएको छ । यसरी दुबै तर्फ गरी कुल ९०।८८ घ मी Premix Carpet लगाएको एउटै दर रु १२००० । ले रु १०९०५६० । भुक्तानी भएको छ । यसवाट १० एम एम को Premix Carpet लगाउने कार्यमा वढी भुक्तानी भएको रु ३६७८६३ । असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु —————..</p>	३६७,८६३
२१. २		<p>ख) कार्यालयले निर्माण गर्ने भौतिक संरचनाको गुणस्तर कायम गर्न निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको गुणस्तर आश्वसता योजना कार्यालयवाट स्वीकृत गरी तदनुसार गुणस्तरीय भौतिक संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनु पर्दछ । कार्यालयले तदनुसार गुणस्तर आश्वसता योजना स्वीकृत नगरेको अवस्था रहेको छ । निर्माणकार्यको गुणस्तर कायम गर्न सम्झौताको BOQ मा राखिएको प्रयोगशाला परीक्षणको रकम समेत भुक्तानी माग नगर्ने र भुक्तानी नगर्ने अवस्था रहेको देखियो । उदाहरणको लागि ठे नं ३।२०७८।८९ वाट बेनीबजार शहरी सडक कालोपत्रे योजनाको निर्माण व्यवसायी रामकृष्ण कन्स्ट्रक्सनलाइ बीमा वापत BOQ मा राखिएको प्रयोगशाला परीक्षणको रकम रु २०००० यस बर्ष भुक्तानी भएको छैन । यसवाट यस बर्ष निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका भौतिक संरचनाको गुणस्तर सुनिश्चित हुने आधार रहेन । यस्तै बेनीबजार शहरी सडक कालोपत्रे योजनाको निर्माण कार्यको लागि निर्माण व्यवसायी रामकृष्ण कन्स्ट्रक्सनलाइ २०७८।१२।३० मा सडकको गुणस्तर सुधार गर्न लिखित निर्देशन दिएकोमा तदनुसार सुधार भएको प्राविधिक प्रतिवेदन लिएको छैन । यसमा सुधार हुनुपर्दछ ।</p>	
२२		बीमा	
२२. १		<ul style="list-style-type: none"> • बीमा नभएको- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११२ (क) मा रु.२० लाख भन्दा वढीको निर्माण कार्यको जोखिम विरुद्ध बीमा निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण स्थल सुम्पिएको मिति देखि हस्तान्तरण प्रमाणपत्र जारी गरिने मिति सम्म निर्माण कार्यको कुनै खण्ड वा अंशमा उप नियम २ को असाधारण परिस्थितिमा बाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट हुने सबै हानी नोक्सानी विरुद्ध निर्माण कार्यको बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था छ 	

			<p>। कार्यालयले यस वर्षका निम्न निर्माण कार्यको बीमावापतको रकम भुक्तानी नभएकोले निर्माण कार्यको बीमा गरेको छैन । निर्माण कार्यको कुनै पनि जोखिम विरुद्ध बीमा गरिनु पर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ठे.नं.</th> <th>निर्माण कार्य/निर्माण व्यवसायी</th> <th>संझौता रकम</th> <th>हुनुपर्ने बीमा रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२।०७८।७९</td> <td>अर्थुग पुलाचौर भूतपानी सडक । बि एम ए निर्माण सेवा</td> <td>५५५५९३२</td> <td>६३८९३२९</td> </tr> <tr> <td>३।०७८।७९</td> <td>बेनी बजार शहरी सडक कालोपत्रे योजना</td> <td>२४७७९६८।</td> <td>२८४९६६३</td> </tr> </tbody> </table> <p>• बीमा अवधि- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११२ मा निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणस्थल सुम्पिएको मिति देखि हस्तान्तरण प्रमाण पत्र जारी गरिने मिति सम्म निर्माण कार्यको जुनसुकै कारणबाट हुने सबै हानी नोक्सानी विरुद्ध बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस पालिकाले निम्न निर्माण कार्यको तदनुसार अवधि समेटिने गरी बीमा गरेको छैन । उक्त व्यवस्था अनुसार निर्माण कार्यको बीमा अवधि कायम गरिनु पर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ठे.नं.</th> <th>निर्माण कार्य</th> <th>संझौता रकम</th> <th>सम्पन्न हुने मिति</th> <th>कायम बीमा मिति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३।२०७७।७८</td> <td>खुलामञ्च बिस्तार योजना</td> <td>२६९४८९४</td> <td>२०७८।६।२७</td> <td>२०७९।२।३०</td> </tr> </tbody> </table>	ठे.नं.	निर्माण कार्य/निर्माण व्यवसायी	संझौता रकम	हुनुपर्ने बीमा रकम	२।०७८।७९	अर्थुग पुलाचौर भूतपानी सडक । बि एम ए निर्माण सेवा	५५५५९३२	६३८९३२९	३।०७८।७९	बेनी बजार शहरी सडक कालोपत्रे योजना	२४७७९६८।	२८४९६६३	ठे.नं.	निर्माण कार्य	संझौता रकम	सम्पन्न हुने मिति	कायम बीमा मिति	३।२०७७।७८	खुलामञ्च बिस्तार योजना	२६९४८९४	२०७८।६।२७	२०७९।२।३०	
ठे.नं.	निर्माण कार्य/निर्माण व्यवसायी	संझौता रकम	हुनुपर्ने बीमा रकम																							
२।०७८।७९	अर्थुग पुलाचौर भूतपानी सडक । बि एम ए निर्माण सेवा	५५५५९३२	६३८९३२९																							
३।०७८।७९	बेनी बजार शहरी सडक कालोपत्रे योजना	२४७७९६८।	२८४९६६३																							
ठे.नं.	निर्माण कार्य	संझौता रकम	सम्पन्न हुने मिति	कायम बीमा मिति																						
३।२०७७।७८	खुलामञ्च बिस्तार योजना	२६९४८९४	२०७८।६।२७	२०७९।२।३०																						
२२. २			<p>बीमाङ्क- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११२(१) मा खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक रु. २० लाख भन्दा बढी मूल्यको निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यको जोखिम वापत प्रतिस्थापन खर्चको १५ प्रतिशत रकम समेटिने गरी बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ठे नं १।२०७८।७९ गलेश्वर काउले डाडा पातले खेत सडक निर्माणको लागी कबोल अंक रु १४३५९७२२।१० मा ११५ प्रतिशतले बीमाकं हुनुपर्नेमा ११० प्रतिशतले बीमा गरेकोले नपुग ५ प्रति शतले हुने रु ७१७९८६। समेट समेटिने गरी बीमाकं कायम भएको बीमा पोलिसी तथा करबिजक समेत पेश हुनुपर्ने रु</p>	७१७,९८६																						
२३			बढी भुक्तानी																							
२३. १	59	२०७ ९-३- २५	<p>नापी भन्दा बढी भुक्तानी - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा प्राविधिक नापजाँच गर्दा नापी किताव (मेजरमेन्ट बुक)मा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा कारारकको शर्त अनुसार रनिङ्ग विल वा अन्य कुनै विल भूक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ठेक्का नम्बर ५ २०७८।७९ मा तमामे गोशोरा खानेपानी योजनामा</p>																							

		<p>निर्माण व्यवसायी खुशी होम जेभी लाइ भौ न ५९।२०७९।३।२५ मा दोस्रो रनिगं विलको १९६१९४८। भुक्तानी गर्दा नापी किताव अनुसार निम्नानुसारको रु ९३६३७९।०२ काम देखिएकोले नापी भन्दा रु १०२५५६८।९८ बढी भुक्तानी रकम सम्बन्धित कर्मचारीलाइ जिम्मेवार बनाइ असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु —</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि नं</th> <th>कार्य विवरण</th> <th>मुअकर बाहेकको रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>Stand post</td> <td>१०३१९।५०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>Distribution Chamber DC</td> <td>२५८३३।००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>Barbed wire fencing</td> <td>६३३४५।००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>E/w Procurement and back filling of pipe line</td> <td>७२२१६२।५०</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>House connection</td> <td>६९९४।००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा मु अ कर बाहेक</td> <td>८२८६५४।००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा मु अ कर समेत</td> <td>९३६३७९।०२</td> </tr> <tr> <td></td> <td>भुक्तानी भएको मु अ कर समेत</td> <td>१९६१९४८।००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>नापी भन्दा बढी भुक्तानी मु अ कर समेत</td> <td>१०२५५६८।९८</td> </tr> </tbody> </table>	सि नं	कार्य विवरण	मुअकर बाहेकको रकम	१	Stand post	१०३१९।५०	२	Distribution Chamber DC	२५८३३।००	३	Barbed wire fencing	६३३४५।००	४	E/w Procurement and back filling of pipe line	७२२१६२।५०	५	House connection	६९९४।००		जम्मा मु अ कर बाहेक	८२८६५४।००		जम्मा मु अ कर समेत	९३६३७९।०२		भुक्तानी भएको मु अ कर समेत	१९६१९४८।००		नापी भन्दा बढी भुक्तानी मु अ कर समेत	१०२५५६८।९८	१०२५५६८.९८
सि नं	कार्य विवरण	मुअकर बाहेकको रकम																															
१	Stand post	१०३१९।५०																															
२	Distribution Chamber DC	२५८३३।००																															
३	Barbed wire fencing	६३३४५।००																															
४	E/w Procurement and back filling of pipe line	७२२१६२।५०																															
५	House connection	६९९४।००																															
	जम्मा मु अ कर बाहेक	८२८६५४।००																															
	जम्मा मु अ कर समेत	९३६३७९।०२																															
	भुक्तानी भएको मु अ कर समेत	१९६१९४८।००																															
	नापी भन्दा बढी भुक्तानी मु अ कर समेत	१०२५५६८।९८																															
२३. २		<p>बढी भुक्तानी- आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७७ को नियम ३९(११) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा वा कुनै आर्थिक कारोवार गर्दा कार्यालय प्रमुखले हानीनोक्सानी वा लापरवाही हुन नपाउने गरी उचित प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने व्यवस्था छ । ठेक्का नम्बर ५ २०७८।७९ मा तमामे गोशोरा खानेपानी योजनामा निर्माण व्यवसायी खुशी होम जेभीलाइ भौ न ३८।२०७९।३।६ मा प्रथम विलको रु १११९९५२।२५ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ११९९९५३। भुक्तानी गरी रु ८००००। बढी भुक्तानी भएको मा भौ न ५९।२०५९।३।२५ मा दोस्रो रनिगं विलको १९६१९४८। भुक्तानी गर्दा अघिल्लो बिलमा बढी भुक्तानि भएको रकम मध्ये रु २२८७६।९० मात्र मिलान गरेकोले अझै बढि भुक्तानी भएको रु ५७१२३।१० सम्बन्धीत कर्मचारीलाइ जिम्मेवार बनाइ असुल हुनुपर्ने रु —</p>	५७१२३.१																														
२४		चेनेजको प्रयोग-																															

		<p>सडक निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा र भुक्तानीका लागि नापि गर्दा सडकको चेनेज खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। यसबाट काममा दोहोरोपना नहुने नापि कितावमा वास्तविक कामको नापि भएको परिमाण मात्र अभिलेख हुने अवस्थामा पालिकाले निर्माण गर्ने सडक निर्माण सुधार कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा र भुक्तानीको लागि नापी गर्दा सडकको चेनेज नम्बर खुलाएको छैन। यसबाट नापी गरिएको परिमाण चेनेजमा आधारीत नहुँदा नापी गरिएको परिमाण र काममा दोहोरोपना नहुने सुनिश्चित हुने आधार रहेन। पालिकाले गर्ने सडक निर्माणकार्यको लागत अनुमान बनाउदा र भुक्तानीको लागी कामको नापजाँच गर्दा सडकको वास्तविक चेनेज खुलाउनुपर्दछ । यस सम्बन्धी केही उदाहरण निम्नानुसार रहेको छ :</p> <table border="1" data-bbox="451 532 1724 781"> <thead> <tr> <th>ठे नं</th> <th>निर्माण कार्य</th> <th>संझौता रकम</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१।२०७८।७९</td> <td>गलेश्वर काउले डांडा पातलेखेत सडक</td> <td>१४६३८९१२</td> <td>१४६३८९१२</td> </tr> <tr> <td>२।२०७८।७९</td> <td>अर्थुंगं पुलाचौर भुतपानी सडक</td> <td>५५५५९३२</td> <td>५२७६३६७</td> </tr> <tr> <td>३।२०७८।८९</td> <td>बेनीबजार शहरी सडक कालोपत्रे योजना</td> <td>२४७७९६८</td> <td>२२९६४६३</td> </tr> </tbody> </table>	ठे नं	निर्माण कार्य	संझौता रकम	भुक्तानी रकम	१।२०७८।७९	गलेश्वर काउले डांडा पातलेखेत सडक	१४६३८९१२	१४६३८९१२	२।२०७८।७९	अर्थुंगं पुलाचौर भुतपानी सडक	५५५५९३२	५२७६३६७	३।२०७८।८९	बेनीबजार शहरी सडक कालोपत्रे योजना	२४७७९६८	२२९६४६३	
ठे नं	निर्माण कार्य	संझौता रकम	भुक्तानी रकम																
१।२०७८।७९	गलेश्वर काउले डांडा पातलेखेत सडक	१४६३८९१२	१४६३८९१२																
२।२०७८।७९	अर्थुंगं पुलाचौर भुतपानी सडक	५५५५९३२	५२७६३६७																
३।२०७८।८९	बेनीबजार शहरी सडक कालोपत्रे योजना	२४७७९६८	२२९६४६३																
२५		<p>माटोको खन्ने कार्यमा बढी दर र ग्याविन जालीमा बढी दर ग्याविन जालीमा बढी दर: माटोको खन्ने कार्यमा बढी दर - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ्ग विल वा अन्य कुनै विजकको भुक्तानी गर्दा करारको शर्त बमोजिम प्राविधिक जापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । नरम र कडा माटो खन्ने कार्यको लागि प्रति घन मिटर क्रमश रु ८० र ८५ । जिल्ला दररेट स्वीकृत भएको छ। पालिकाले सबै प्रकारको माटो (All types of soil) खन्ने कार्यको रु.६७८.०८ का दरले भुक्तानी गरेको छ । नरम र कडा माटोको दरलाई औषतको रूपमा कार्य गर्दा प्रति घ.मी. रु.८२.५० पर्न आउने देखिन्छ । यसरी तोकिएको दर भन्दा बढी दरमा भुक्तानी भएको रु. ११४२५६ असुल गर्नुपर्ने रु</p> <table border="1" data-bbox="451 1224 1724 1328"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं. र मिति</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>कार्य</th> <th>परिमाण (घमि)</th> <th>भुक्तानी दर</th> <th>हुनुपर्ने दर</th> <th>फरक दर</th> <th>जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ.नं. र मिति	योजनाको नाम	कार्य	परिमाण (घमि)	भुक्तानी दर	हुनुपर्ने दर	फरक दर	जम्मा									१२००६८
गो.भौ.नं. र मिति	योजनाको नाम	कार्य	परिमाण (घमि)	भुक्तानी दर	हुनुपर्ने दर	फरक दर	जम्मा												

			१८२- ०७८/१२/१०	गहते देखि अनाजे सडक मर्मत उ स	माटोखन्ने	१९१।८४ घ.मि.	६७८.०८	८२.५	५९५।५८	११४२५६
									जम्मा	११४२५६
		<p>ग्याविन जालीमा बढी दर- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ्ग विल वा अन्य कुनै विजकको भुक्तानी गर्दा करारको शर्त बमोजिम प्राविधिक जापजाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त ग्याविन जालीको मुल्य जिल्लादररेट अनुसार निर्धारण भएको दर अनुसार निर्माण कार्यमा प्रयोग भएको सम्बन्धित जालीको मुल्य नै राख्नुपर्नेमा सबै जालीहरूमा औषत मुल्य रु.४२२२.३७ (ढुवानी वाहेक) राखेर भुक्तानी दिएको छ । जसले गर्दा तोकिएको दर भन्दा रु ५८१२ बढी भुक्तानी भएको देखियो । यसरी तोकिएको दर भन्दा बढी दरमा भुक्तानी भएको असुल गर्नुपर्ने रु</p>								
		गो.भौ.नं. र मिति	योजनाको नाम	जालीको प्रकार	परिमाण (घमि)	भुक्तानी दर हुवानी वाहेक	हुनुपर्ने दर	फरक दर	जम्मा	
		१८२- ०७८/१२/१०	गहते देखि अनाजे सडक मर्मत उ स	२*१*१	२८	४२२२.४	४०१४.८	२०७.५८	५८१२	
								जम्मा	५८१२	
२६		<p>भेरीएशन र बिल बेगर भुक्तानी भेरीएशन- सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११८ मा पुर्वानुमान गर्न नसकिने कुनै कार्य निर्माणको सिलसिलामा आइपरेमा मात्र प्राविधिक पुष्ट्याइ सहित भेरीएशन आदेश स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले क्याण्टीन निर्माणको क्रममा शुरु सम्झौता रु १४०१७४४।१५ रहेकोमा क्याण्टीनको गेट शुरुमा एम एस कोल्याप्सेवल आइरन गेट २६७।७५ वर्ग फिटको दर २६५। ले रु ७०९५३।७५ बनाउने कार्यमा भेरीएशन गरी आइरन रोलिंग सटर २६७।७५ वर्ग फिटको ३६३।ले ९७१९३।२५ जडान कार्य गरेको छ । यसरी भेरीएशन गर्दा पुर्वानुमान गर्न नसक्ने अवस्था नरहेको, लागत अनुमान र संझौताको रकम संशोधित कायम नभएको र प्राविधिक पुष्ट्याइ समेत नरहेकोले सो भेरीएशन कार्य नियम सम्मत नदेखिएको साथै सो भेरीएशनवाट रु २९६५०। बढी व्ययभार पर्न गएको छ । अतः निर्माण कार्यको भेरीएशन गर्दा उक्त नियमावलीको व्यवस्थाको पालनाहुनुपर्दछ ।</p>								

		<p>बिल बेगर भुक्तानी - निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्यको ठेक्का बिलको रकम भुक्तानी दिँदा पि.एस. आइटममा राखेको कार्यको बिल पेस भएपछि मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा निर्माण कार्यको भुक्तानीमा बिल बेगर भुक्तानी भएको रु. ८७७७० सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>निर्माण कार्य</th> <th>निर्माण व्यवसायी</th> <th>बिल समावेश नभएको</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>नगरपालिकाको कार्यालय क्याटिन निर्माण</td> <td>शङ्कर निर्माण सेवा</td> <td>होडिङ्ग बोर्ड र फोटो</td> <td>२०००</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>६ न वडा कार्यालय भवन निर्माण</td> <td>मंगला कन्स्ट्रक्सन प्रा लि</td> <td>होडिङ्ग बोर्ड र फोटो</td> <td>५००००</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>७ न वडा कार्यालय भवन निर्माण</td> <td>भगवति मालिका कन्स्ट्रक्सन</td> <td>होडिङ्ग बोर्ड र फोटो</td> <td>१०२७०</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>थामडाडा मरेक सडक निर्माण</td> <td>दानु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लि</td> <td>होडिङ्ग बोर्ड र फोटो</td> <td>२२५००</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>खेल मैदान निर्माण</td> <td>श्रमजिवि निर्माण सेवा</td> <td>होडिङ्ग बोर्ड र फोटो</td> <td>३०००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>८७७७०</td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	निर्माण कार्य	निर्माण व्यवसायी	बिल समावेश नभएको	भुक्तानी रकम	1	नगरपालिकाको कार्यालय क्याटिन निर्माण	शङ्कर निर्माण सेवा	होडिङ्ग बोर्ड र फोटो	२०००	2	६ न वडा कार्यालय भवन निर्माण	मंगला कन्स्ट्रक्सन प्रा लि	होडिङ्ग बोर्ड र फोटो	५००००	3	७ न वडा कार्यालय भवन निर्माण	भगवति मालिका कन्स्ट्रक्सन	होडिङ्ग बोर्ड र फोटो	१०२७०	4	थामडाडा मरेक सडक निर्माण	दानु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लि	होडिङ्ग बोर्ड र फोटो	२२५००	5	खेल मैदान निर्माण	श्रमजिवि निर्माण सेवा	होडिङ्ग बोर्ड र फोटो	३०००				जम्मा	८७७७०	८७,७७०
सि.नं.	निर्माण कार्य	निर्माण व्यवसायी	बिल समावेश नभएको	भुक्तानी रकम																																		
1	नगरपालिकाको कार्यालय क्याटिन निर्माण	शङ्कर निर्माण सेवा	होडिङ्ग बोर्ड र फोटो	२०००																																		
2	६ न वडा कार्यालय भवन निर्माण	मंगला कन्स्ट्रक्सन प्रा लि	होडिङ्ग बोर्ड र फोटो	५००००																																		
3	७ न वडा कार्यालय भवन निर्माण	भगवति मालिका कन्स्ट्रक्सन	होडिङ्ग बोर्ड र फोटो	१०२७०																																		
4	थामडाडा मरेक सडक निर्माण	दानु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लि	होडिङ्ग बोर्ड र फोटो	२२५००																																		
5	खेल मैदान निर्माण	श्रमजिवि निर्माण सेवा	होडिङ्ग बोर्ड र फोटो	३०००																																		
			जम्मा	८७७७०																																		
२७		<p>डण्डी कार्यमा बढी दर सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ्ग विल वा अन्य कुनै विजकको भुक्तानी गर्दा करारको शर्त बमोजिम प्राविधिक जापजाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त डण्डी (TMT Reinforcement work) को मुल्य सिभिल नर्म्सको दररेट अनुसार निर्धारण भएको दर अनुसार निर्माण कार्यमा प्रयोग भएको सम्बन्धित डण्डीको मुल्य नै राख्नुपर्नेमा सबै डण्डीहरूमा औषत मुल्य रु १२६.५७ राखेर भुक्तानी दिएको छ । जसले गर्दा डण्डी (TMT Reinforcement) को तोकिएको दर भन्दा बढी भुक्तानी रकम रु १०५३३.२७ भएको देखियो । यसरी तोकिएको दर भन्दा बढी दरमा भुक्तानी भएको असुल गर्नुपर्ने रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं. र मिति</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>कार्य</th> <th>परिमाण (घमि)</th> <th>भुक्तानी दर</th> <th>हुनुपर्ने दर</th> <th>फरक दर</th> <th>जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>४१९-०७९/३/२५</td> <td>दलित सामुदाय भवन निर्माण उ स</td> <td>TMT Rein force ment work</td> <td>२७००.८४</td> <td>१२६.५७</td> <td>१२२.६७</td> <td>३.९</td> <td>१०५३३.२७</td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ.नं. र मिति	योजनाको नाम	कार्य	परिमाण (घमि)	भुक्तानी दर	हुनुपर्ने दर	फरक दर	जम्मा	४१९-०७९/३/२५	दलित सामुदाय भवन निर्माण उ स	TMT Rein force ment work	२७००.८४	१२६.५७	१२२.६७	३.९	१०५३३.२७	१०५३३.२७																			
गो.भौ.नं. र मिति	योजनाको नाम	कार्य	परिमाण (घमि)	भुक्तानी दर	हुनुपर्ने दर	फरक दर	जम्मा																															
४१९-०७९/३/२५	दलित सामुदाय भवन निर्माण उ स	TMT Rein force ment work	२७००.८४	१२६.५७	१२२.६७	३.९	१०५३३.२७																															

							जम्मा	10533.27																																																					
२८		<p>बढी भुक्तानी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(४) बमोजिम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिकृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टेन्जेन्सी तथा जनसहभागिता रकम घटाई बाँकी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ को उपनियम १-ख_बमोजिम खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ्ग बिल वा अन्य कुनै बिलको भुक्तानी गर्दा करारको शर्तबमोजिम प्राविधिक नापजाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । सम्झौताको शर्त, दर विश्लेषणको आधार प्राविधिक मुल्यांकन तथा नापी किताब र विलविजकमा उल्लेखित परिमाण भन्दा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको छ । यसरी तोकिएको नर्स भन्दा बढी दरमा भएको भुक्तानी रु.९२९८३ । असुल गर्नुपर्ने रु</p>						९२,९८३																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.नं. र मिति</th> <th>योजना</th> <th>कार्य</th> <th>परिमाण</th> <th>भुक्तानी भएको दर</th> <th>भुक्तानी हुनुपर्ने दर</th> <th>फरक दर</th> <th>जम्मा रु</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">५- ०७८/११/२</td> <td rowspan="6">डोके डाँडा जामुना खर्क राउडा हुदै डल्लोपिपल सडक मर्मत उ स</td> <td>पिसिसि 20:40</td> <td>45m3</td> <td>13516.7</td> <td>13052.4</td> <td>464.32</td> <td>20894</td> </tr> <tr> <td>Breaking of hard rock with breaker</td> <td>24m3</td> <td>2432.35</td> <td>2209.83</td> <td>222.52</td> <td>5340</td> </tr> <tr> <td>Earth work excavation for drainage & structural</td> <td>472.99m3</td> <td>137.37</td> <td>122.53</td> <td>14.84</td> <td>7019</td> </tr> <tr> <td>Cement for foundation & footing M15/40</td> <td>4.96m3</td> <td>11877.96</td> <td>11413.6</td> <td>464.32</td> <td>2303</td> </tr> <tr> <td>Cement for foundation & footing M20/40</td> <td>45.37m3</td> <td>13516.7</td> <td>13052.4</td> <td>464.32</td> <td>21066</td> </tr> <tr> <td>1:4 स्टोन मेशिनरी बाल</td> <td>31.19m3</td> <td>10265.58</td> <td>9099.8</td> <td>1165.78</td> <td>36361</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>९२९८३</td> </tr> </tbody> </table>	भौ.नं. र मिति	योजना	कार्य	परिमाण	भुक्तानी भएको दर	भुक्तानी हुनुपर्ने दर	फरक दर	जम्मा रु	५- ०७८/११/२	डोके डाँडा जामुना खर्क राउडा हुदै डल्लोपिपल सडक मर्मत उ स	पिसिसि 20:40	45m3	13516.7	13052.4	464.32	20894	Breaking of hard rock with breaker	24m3	2432.35	2209.83	222.52	5340	Earth work excavation for drainage & structural	472.99m3	137.37	122.53	14.84	7019	Cement for foundation & footing M15/40	4.96m3	11877.96	11413.6	464.32	2303	Cement for foundation & footing M20/40	45.37m3	13516.7	13052.4	464.32	21066	1:4 स्टोन मेशिनरी बाल	31.19m3	10265.58	9099.8	1165.78	36361							जम्मा	९२९८३					
भौ.नं. र मिति	योजना	कार्य	परिमाण	भुक्तानी भएको दर	भुक्तानी हुनुपर्ने दर	फरक दर	जम्मा रु																																																						
५- ०७८/११/२	डोके डाँडा जामुना खर्क राउडा हुदै डल्लोपिपल सडक मर्मत उ स	पिसिसि 20:40	45m3	13516.7	13052.4	464.32	20894																																																						
		Breaking of hard rock with breaker	24m3	2432.35	2209.83	222.52	5340																																																						
		Earth work excavation for drainage & structural	472.99m3	137.37	122.53	14.84	7019																																																						
		Cement for foundation & footing M15/40	4.96m3	11877.96	11413.6	464.32	2303																																																						
		Cement for foundation & footing M20/40	45.37m3	13516.7	13052.4	464.32	21066																																																						
		1:4 स्टोन मेशिनरी बाल	31.19m3	10265.58	9099.8	1165.78	36361																																																						
						जम्मा	९२९८३																																																						
२९		पेशकी बाँकी																																																											

		<p>पालिकाबाट प्राप्त फछ्यौट गर्न बाँकी पेशकीको मास्केबारी (म.ले.प.फा.नं.211) अनुसार बर्षान्तमा निम्नानुसार रु.५१७५०००।पेशकी बाँकी देखिएकोले उक्त म्याद नाघेको र ननाघेको पेशकी रकम सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 को नियम 113 बमोजिम फछ्यौट हुनुपर्ने रु</p> <table border="1" data-bbox="453 342 1730 818"> <thead> <tr> <th>पेशकीको विवरण</th> <th>गो.भौ</th> <th>लिएको मिति</th> <th>रकम</th> <th>फछ्यौटको अन्तिम म्याद</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>हिमालयन खुशी होम जे.भी.</td> <td>१३</td> <td>०७८।१२।२५</td> <td>४३४०००</td> <td>०७९।०९।२०</td> </tr> <tr> <td>विएन त्रिशक्ती जे.भी.</td> <td>१६</td> <td>०७८।१२।२२</td> <td>३८००००</td> <td>०७९।०९।२७</td> </tr> <tr> <td>धर्म एस काश्यप जे.भी.</td> <td>४७</td> <td>०७८।०९।०४</td> <td>३५३५०००</td> <td>०७८।१०।१९</td> </tr> <tr> <td>चिनाखेत खोला स्टिल त्रस पुलनिर्माण उ.स बेनपा</td> <td>३३</td> <td>०७८।०२।२६</td> <td>२६९०००</td> <td>०७९।३।३०</td> </tr> <tr> <td>भकिम्ली ठुलोखोला स्टिल त्रस पुल निर्माण उ.स बेनपा</td> <td>३३</td> <td>०७८।०२।२६</td> <td>२६५०००</td> <td>०७९।३।३०</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td>५१७५०००</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	पेशकीको विवरण	गो.भौ	लिएको मिति	रकम	फछ्यौटको अन्तिम म्याद	हिमालयन खुशी होम जे.भी.	१३	०७८।१२।२५	४३४०००	०७९।०९।२०	विएन त्रिशक्ती जे.भी.	१६	०७८।१२।२२	३८००००	०७९।०९।२७	धर्म एस काश्यप जे.भी.	४७	०७८।०९।०४	३५३५०००	०७८।१०।१९	चिनाखेत खोला स्टिल त्रस पुलनिर्माण उ.स बेनपा	३३	०७८।०२।२६	२६९०००	०७९।३।३०	भकिम्ली ठुलोखोला स्टिल त्रस पुल निर्माण उ.स बेनपा	३३	०७८।०२।२६	२६५०००	०७९।३।३०	जम्मा			५१७५०००		५१७५०००
पेशकीको विवरण	गो.भौ	लिएको मिति	रकम	फछ्यौटको अन्तिम म्याद																																		
हिमालयन खुशी होम जे.भी.	१३	०७८।१२।२५	४३४०००	०७९।०९।२०																																		
विएन त्रिशक्ती जे.भी.	१६	०७८।१२।२२	३८००००	०७९।०९।२७																																		
धर्म एस काश्यप जे.भी.	४७	०७८।०९।०४	३५३५०००	०७८।१०।१९																																		
चिनाखेत खोला स्टिल त्रस पुलनिर्माण उ.स बेनपा	३३	०७८।०२।२६	२६९०००	०७९।३।३०																																		
भकिम्ली ठुलोखोला स्टिल त्रस पुल निर्माण उ.स बेनपा	३३	०७८।०२।२६	२६५०००	०७९।३।३०																																		
जम्मा			५१७५०००																																			
३०		<p>औषधी खरिद सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ को उपनियम १(क) मा पचास लाख रुपैयाँसम्मको औषधीजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रियस्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यम बाट र सो भन्दा माथिको बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले यस वर्ष औषधी खरिदमा गरेको खर्च सम्बन्धी देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छनः</p> <p>(क) गाउँपालिकाले शसर्त चालुबाट यो वर्ष पटक पटक गरी रु.१९०७७६६ को औषधी सोझै खरीदको माध्यमबाट खरीद गरी चिराग फार्मेशी पोखरालाई भुक्तानी गरेको छ ।</p> <p>(ख) आपूर्ति हुने औषधी डब्लु.एच.ओ. सर्टिफाइड हुनुपर्नेमा नभएको, औषधिको उत्पादन मिति, ब्याच नं र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मुचुल्का उठाई राखे नगरेको तथा उक्त औषधी विक्रीको लागि होइन भन्ने व्यहोरा खुलाएको प्रमाण समावेश नभएको ।</p>																																				

		<p>(ग) आपूर्ति भएका औषधी एंव सर्जिकल समान स्टोर दाखिला हुनु अघि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११५ बमोजिम सास्पेशीफिकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औषधिको गुणस्तर र म्याद सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएन ।</p> <p>(घ) औषधिको जिन्सी कितावमा आम्दानी बाँध्दा खरिद गरेको र जिल्लाबाट हस्तान्तरण भई आएको खुल्ने गरी व्यवस्थित रूपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, औषधिको खर्च घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पर्नेमा एकमुष्ट घटाउने गरेको तथा जिन्सी खाता अध्यावधिक नरहेकोले के कति औषधी हस्तान्तरण भएको तथा कति मौज्जात रहेको भन्ने एकिन गर्ने आधार रहेन ।</p>	
३१		<p>हेभी इक्विपमेण्टको प्रयोग र जटिलसंरचना निर्माण</p> <p>हेभी इक्विपमेण्टको प्रयोग – सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को नियम उपनियम (९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रेडर जस्ता हेभी मेशिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । सो नियमावलीको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिशमा सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिई त्यस्ता मेशिन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । पालिका अन्तर्गत सञ्चालित अधिकांश सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित योजनाका उपभोक्ता समितिहरूले डोजर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेशिन प्रयोग गर्ने गरेको पाइए तापनि नियमावलीको व्यवस्था सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिश गराई गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट सहमति लिएको पाइएन अतः उक्त नियमावलीको व्यवस्था अनुरूप कार्य गराउनुपर्दछ ।</p> <p>जटिलसंरचना निर्माण – सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिहरूलाई मेशिन, औजार उपकरणहरूको आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर सहितका भवन, पुल, कल्भर्ट, निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्य समेत उपभोक्ता समितिहरू मार्फत् गराउने गरेको देखियो । यस्ता कार्य व्यावसायिक र अनुभवी निर्माण व्यवसायी फर्मबाट बोलपत्र प्रतिस्पर्धा मार्फत गराउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । पालिका अन्तर्गत संचालित अधिकांश सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित योजनाका उपभोक्ता समितिहरूले डोजर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेशिन कार्यालय प्रमुखको स्विकृतिमा मेशिन प्रयोग गरी निम्नानुसार रु ५०,९९,०००। भुक्तानी भएको देखिन्छ तर नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिस गराई गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट सहमति लिएको पाइएन । नियमावलीको व्यवस्था अनुरूप कार्य गराउनुपर्दछ ।</p>	

क्र स	सम्झौता मिति	योजनाको नाम	वडा नम्बर	विनियोजित बजेट	उपभोक्ता समितीको विवरण	भुक्तानी रु
१	०७८।७।१०	लिसेपानी दश पैसे मोटरवाटो निर्माण स्तरोन्नती	९	२८९५००	सविस थापा	२८९५००
२	०७८।८।२०	थामडाँडा समसुरी खोला मोटरवाटो नि	४	४८२५००	याम वहादुर गुरुङ	४६७६२०
३	०७८।८।२४	सिस्नेरा थामडाँडा सडक निर्माण योजनम	४	३३७७५०	कृष्ण वहादुर सार्की	३३७७५०
४	०७८।९।१८	भिरमुनी कुमालिङ डाँडाखेत सडक	५	३८६०००	रोशन वानिया	३८६०००
५	०७८।९।२५	डम्मरा चुत्रेनी सडक निर्माण योजना	६	९६५०००	सुरज के सि	९६५०००
६	०७८।१०।१३	दलित भवन निर्माण योजना	२	१९३०००	कृष्ण वहादुर सार्की	१९३०००
७	०७८।१०।१४	हल्लेगौडा भकिम्ली सडक निर्माण योजना	३	१४४७५००	याम वहादुर घर्ती मगर	१४४७५००
८	०७८।१०।१५	हुलाके भुमेथान मोटरवाटो निर्माण	१	१९३०००	गणेश बोगटी क्षेत्री	१९३०००
९	०७८।८।२६	शेर वहादुरको घरदेखि राजकुमारिको घरसम्म मोटरवाटो निर्माण	१	१९३०००	रेशम वहादुर बोगटि	१९३०००
१०	०७८।११।१८	फुट्याढुङ्गा मुलपानी बतासे कानेखोर मोटरवाटो	९	३८६०००	नवराज भन्डारी	३८६०००
११	०७८।१२।१६	खाट्टीखुरा निलदह स्यानीपधेरा मोटरवाटो निर्माण	९	९६५००	खड्ग वहादुर खत्री	९६५००
१२	०७८।१२।१६	नागढुगा सडक निर्माण	४	१४४७५०	नारायण प्रसाद पौडेल	१४४७५०
		जम्मा		५११४५००		५०९९६२०
३२		उपभोक्ता समिति मार्फत सरकारी भवन निर्माण कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ४४ मा मितव्ययीता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारीको श्रृजना गर्ने रु लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा त्यस्तो आयोजना				

उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न सकिने उल्लेख छ साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट कार्य गराउन सकिने व्यवस्था छ । तर नमुना परीक्षण गर्दा तपसिलमा उल्लेखित उपभोक्ता सहभागी नहुने कार्यमा पनि उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराईएको पाईयो । यसरी उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नहुने कार्यमा उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कार्यमा नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी उपभोक्ता समिति मार्फत भवन निर्माण कार्य गराई निम्नानुसार रु. १,९४,७३,८४३।- भुक्तानी भएको छ ।

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम
१	वालमन्दिर आ वि भवन निर्माण	386000	386000
२	महिला लक्षित कार्यक्रम अन्तरगत तालिम	96500	96500
३	वडा कार्यालय एवं बैठक हल व्यवस्थापन	916750	916750
४	विपद व्यवस्थापन सामग्री खरिद	500000	494998
५	भकुन्डे वडा कार्यालय सडक मर्मत योजना	500000	487600
६	गलेश्वर मावि भवन मर्मत	386000	386000
७	धवलागिरि मा वि घेरावार योजना	482500	482500
८	युवाखेलकुद कार्यक्रम अन्तर्गत भवन निर्माण	0	96500
९	प्रकाश मा वि पुर्वाधार	386000	386000
१०	नवज्योती आ वि व्यवस्थापन	96500	96500
११	बेनी सगंहालय नेपाल भाषा मकाखल	434250	434250
१२	जयन्ती मा वि घेरावार योजना	482500	482500
१३	सरस्वती आ वि फर्निचर खरिद	193000	193000
१४	कृषि कार्यक्रम	289500	289500

१५	ओमशान्ती इश्वरीय विद्यालय अनुदान भवन मर्मत	386000	386000
१६	तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन	1930000	1930000
१७	बडा कार्यालय बाटो निर्माण	289500	241811
१८	विद्योदय आ वि कोठा ढलान	193000	193000
१९	जनकल्याण मा.वि. अनुदान	289500	289500
२०	पँधेरादेखि मुसुडडोले आ.वि. पदमार्ग	519300	234237
२१	बडा कार्यालयदेखी वावुराम दर्जीको घरसम्म सडक ढलान	772000	772000
२२	प्रकाश मा वि बालविकास सामाग्री खरिद	193000	193000
२३	ज्ञानपुञ्ज आ वि अनुदान	100000	100000
२४	उपल्लाचौर आ वि अनुदान	200000	200000
२५	रामचन्द्र मा वि घेरावार	144750	144750
२६	धौलागिरी मावि पुस्तकालय स्थापना	650000	650000
२७	जामुनाखर्क मावि आइसिटी अनुदान	650000	650000
२८	बालमन्दिर आवि आइसिटी अनुदान	650000	650000
२९	पौलस्त्य मावि अनुदान	50000	50000
३०	हंशवाहिनी आ वि अनुदान	50000	50000
३१	अर्जुन मावि अनुदान	50000	50000
३२	बालमन्दिर आवि विज्ञान प्रयोगशाला अनुदान	650000	650000
३३	जनकल्याणा मावि विज्ञान प्रयोगशाला अनुदान	650000	650000

३४	सरस्वति मावि आइसिटी अनुदान	650000	650000
३५	बेनी सामुदायिक मावि आइसिटी अनुदान	650000	650000
३६	रामचन्द्र मा वि विज्ञान प्रयोगशाला	650000	650000
३७	चेतना आ वि फर्निचर खरिद	96500	96500
३८	पद्म वराह आ नि कक्षाकोठा व्यवस्थापन	144750	144750
३९	वडा कार्यालय भवन मर्मत	146600	146680
४०	भक्तिम्लि स्वास्थ्यचौकी प्रसुति भवन निर्माण योजना	1600000	0
४१	नवज्योती आधारभूत विद्यालय २ कोठेभवन निर्माण	1800000	450847
४२	दिपक मा वि आ ई सि टि	650000	650000
४३	भानु मावि ४ कोठे भवन	3600000	0
४४	माझखेत आमा समुह भवन मर्मत	144750	144750
४५	राष्ट्रिय मा वि आइ. सी.टी. व्यवस्थापन	650000	650000
४६	जयन्ती मा वि आइ. सी.टी. व्यवस्थापन	650000	650000
४७	वडा कार्यालय व्यवस्थापन घेरावार	579000	579000
४८	जयन्ति मा वि कम्प्यटर खरिद	144750	144750
४९	भूकुटी आ वि कम्प्यटर खरिद	96500	99982
५०	सिंगा स्वास्थ्य चौकी सामाग्री खरिद	144750	115938
५१	विद्वामन्दिर आ वि फर्निचर तथा सामाग्री खरिद	96500	96500
५२	स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थापन	242250	241250

			जम्मा	26302900	19473843																														
३३		<p>सम्झौता भइ सञ्चालन नभएका कार्यक्रम</p> <p>पालिकाबाट स्थानीय तह प्रशासनिक भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र २ योजना मा रु.५२ लाख बजेट व्यवस्था भइ समिति संग सम्झौता समेत भएकोमा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको देखिएन । पालिकाले बजेट उपयोग गरी नगरसभाबाट पारीत भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र स</th> <th>सम्झौता मिति</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>वडानम्बर</th> <th>विनियोजित बजेट</th> <th>उपभोक्ता समितीको विवरण</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>०७८।१२।२४</td> <td>भकिम्लि स्वास्थ्यचौकि प्रसुति भवन निर्माण योजना</td> <td>३</td> <td>१६०००००</td> <td>पुर्ण वहादुर घर्ति मगर</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>०७८।१२।२५</td> <td>भानु मावि ४ कोठे भवन</td> <td>१</td> <td>३६०००००</td> <td>श्याम वहादुर रोकामगर</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>५२०००००</td> <td></td> <td>०</td> </tr> </tbody> </table>					क्र स	सम्झौता मिति	योजनाको नाम	वडानम्बर	विनियोजित बजेट	उपभोक्ता समितीको विवरण	भुक्तानी रकम	१	०७८।१२।२४	भकिम्लि स्वास्थ्यचौकि प्रसुति भवन निर्माण योजना	३	१६०००००	पुर्ण वहादुर घर्ति मगर	०	२	०७८।१२।२५	भानु मावि ४ कोठे भवन	१	३६०००००	श्याम वहादुर रोकामगर	०			जम्मा		५२०००००		०	
क्र स	सम्झौता मिति	योजनाको नाम	वडानम्बर	विनियोजित बजेट	उपभोक्ता समितीको विवरण	भुक्तानी रकम																													
१	०७८।१२।२४	भकिम्लि स्वास्थ्यचौकि प्रसुति भवन निर्माण योजना	३	१६०००००	पुर्ण वहादुर घर्ति मगर	०																													
२	०७८।१२।२५	भानु मावि ४ कोठे भवन	१	३६०००००	श्याम वहादुर रोकामगर	०																													
		जम्मा		५२०००००		०																													
३४		<p>कार्य स्वीकार प्रतिवेदन</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११७ मा सार्वजनिक निकायले सम्पन्न भएको निर्माण कार्य स्वीकाराई सोको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने र निर्माण गरीएको संरचनाको उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भन्ने कुरा संरचनाको उपयुक्तता परीक्षण गरी प्रमाणित नभएसम्म त्यस्तो कुनै पनि कार्य स्वीकार गर्न नहुने व्यवस्था छ । पालिकाले तदनुसार निर्माण कार्यको स्वीकार नगरी निम्नानुसार २२ निर्माण कार्यको रु ६०७२८४५ भुक्तानी गरेको छ । सो कार्यको नियमावलीको नियम १२५ अनुसार कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन समेत जारी गरेको छैन । अतः निम्न निर्माण कार्यको उक्त नियमावलीको नियम ११७ को प्रतिकुल हुने गरी कार्य स्वीकार प्रतिवेदन जारी नगरी भुक्तानी गरको रु 62,92,845 ।</p> <p>नियम सम्मत नदेखिएको रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र स</th> <th>सम्झौता मिति</th> <th>भुक्तानी मिति</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>उपभोक्ता समितीको विवरण</th> <th>वडानम्बर</th> <th>विनियोजित बजेट</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>					क्र स	सम्झौता मिति	भुक्तानी मिति	योजनाको नाम	उपभोक्ता समितीको विवरण	वडानम्बर	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम	६२९२८४ ५																				
क्र स	सम्झौता मिति	भुक्तानी मिति	योजनाको नाम	उपभोक्ता समितीको विवरण	वडानम्बर	विनियोजित बजेट	भुक्तानी रकम																												

१	०७८।६।८	०७८।१२।१५	भिम बहादुर थापाको घर सगरेपानी पदमार्ग निर्माण योजना निर्माण	बुद्धविर किसान	1	241250	241250
२	०७८।६।१७	०७८।८।१३	विपद व्यवस्थापन सामाग्री खरिद	बडा कार्यालयले गरेको	6	500000	494998
३	०७८।८।१२	०७८।९।७	सालघारी पदमार्ग निर्माण	बुद्धविर किसान	1	144750	144750
४	०७८।९।२०	०७९।३।३	जामुनाखर्क नाली व्यवस्थापन योजना	भिम बहादुर विक	6	0	965000
५	०७८।९।२९	०७८।९।२९	उज्यालो वैकल्पिक अनुदान	उज्यालो वैकल्पिक विद्यालय	7	100000	100000
६	०७८।१०।६	०७९।३।२४	खलबले खानेपानी ट्याकी संरक्षण	गणेश बहादुर खड्का	10	289500	289500
७	०७८।११।२९	०७८।११।२९	ज्ञानपुञ्ज आ वि अनुदान	वि व्य स अ	1	100000	100000
८	०७८।१२।९	०७८।१२।९	उपल्लाचौर आ वि अनुदान	वि व्य स अ	1	200000	200000
९	०७८।१२।६	०७८।१२।१५	अपांग तथा जेष्ठ नागरिक सम्मान	तिर्थ बहादुर रकाल	10	50000	50000
१०	०७८।९।१९	०७९।३।२४	तातोपानी कुण्ड जगन्नाथ मन्दिर गोरेटो बाटो मर्मत	भोज बहादुर कार्की	4 र 5	0	50000
११	०७८।९।२७	०७९।३।२२	धौलागिरी मावि पुस्तकालय स्थापना	डण्डपाणी सापकोटा	4	650000	650000
१२	०७८।९।२४	०७९।१।२५	पौलस्त्य मावि अनुदान	प्रेम बहादुर वानिया	5	50000	50000

			१३	०७८।९।२९	०७८।९२।२९	हंशवाहिनी आ वि अनुदान	शुभसागर शर्मा सापकोटा	2	50000	50000
			१४	०७८।९।२८	०७९।३।२३	अर्जुन मावि अनुदान	तिल वहादुर घिमिरे	2	50000	50000
			१५	०७८।९०।५	०७९।३।२४	खलवले मोटरवाटो तथा नया ट्रयाक निर्माण	गौरीदत्त जैसी	10	620000	620000
			१६	०७८।९०।७		द्वन्द पिडीत अधिकार मंच	भिम वहादुर रिजाल	7	79450	75000
			१७	०७८।९०।७	०७८।९०।२३	सृजनशील बाल क्लव विविध पोसाक तथा खेलकुद सामागी खरिद	सुस्मीता किसान	6	96500	96500
			१८	०७९।९।६	०७९।३।२४	नवज्योती आधारभूत विद्यालय २ कोठेभवन निर्माण	इन्द्रविर विश्वकर्मा	3	1800000	450847
			१९	०७९।९।९५	०७९।३।२४	जयन्ती मा वि आइ. सी.टी. व्यवस्थापन	राम वहादुर पुन	3	650000	650000
			२०	०७८।९२।२८	०७९।२।९९	कृषि कार्यक्रम	सनम घताने	10	193000	193000
			२१	०७९।२।९	०७९।३।२४	कृषि एंव पशु कार्यक्रम	लाल वहादुर पुन	3	579000	579000
			२२	०७८।९२।९०	०७९।३।२९	महिला विकास कार्यक्रम	वविता सापकोटा	2	193000	193000
							जम्मा		6636450	62,92,845
			उक्त तालिकामा जामुनाखर्क नाली व्यवस्थापन योजना र तातोपानी कुण्ड जगन्नाथ मन्दिर गोरेटो वाटो मर्मत को लागि वजेट विनियोजन नभएको अवस्थामा समेत उपभोक्ता समिति संग सम्झौता गरी क्रमशः रु 965000 र रु 50000 समेत रु १०९५०००। भुक्तानी गरेको समेत समावेश भएको छ ।							
३५			सामाजिक सुरक्षातर्फ-							

		<p>सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दर्ता र नवीकरण, लगत कट्टा तोकिएको मिति भित्रै परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा नवीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्ने, प्रत्येक वर्ष लगत अध्यावधिक गरी लाभग्राहीको संख्या यकिन गर्नुपर्ने, भत्ता वितरण गर्दा बैंक मार्फत भत्ता वितरण गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने, केन्द्रिकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी गरि अध्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी सामाजिक सुरक्षाको अख्तियारी पाउने सम्बन्धित स्थानीय निकायको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर पालिकाले लाभग्राहीको लगत अध्यावधिक नगरी रु. १३,२८,३२,४९६। - निकासा गरेको छ ।</p>	
३६		<p>आय बक्यौता लेखापरीक्षणको लागि प्राप्त विवरण अनुसार तातोपानीकुण्ड वाट प्राप्त हुन बाकी रु ६०००००। रहेको छ । बहाल बिटौरी कर वापतको बक्यौता रु २०८२४६९ रहेको छ । संझौता अनुसार असुल हुनुपर्ने, असुल भएको र असुलहुन बाकी बहाल बिटौरीको लगत अध्यावधिक राखेको छैन । यसवाट बाकी बक्यौता रकमको नाम नामेसी उपलब्ध हुन सकेन । अत सम्पूर्ण बक्यौता रकमको लगत अध्यावधिक गरी बक्यौता रु २६८२४६९। असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु</p>	२६८२४६९
३७		<p>दहत्तर बहत्तर ठेक्का स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को साबिक दफा ६४ को उपदफा १, १(च), ३ र ४ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको करमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको दोहोरो अधिकार रहने, करको दर सम्बन्धित प्रदेशले निर्धारण गरी स्थानीय तहहरूले संकलन गरेर प्रदेश स्तरको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरी बाँडफाँड हुने गरेको थियो । तर उक्त दफा संघीय आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर स्थानीय तहहरूले गिट्टी, ढुंगा, बालुवा बिक्री गरी प्राप्त रकम आफ्नो संचित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै सम्बन्धमा । गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ९(५) अनुसार गिट्टी ढुंगा बालुवा वापत संकलित करको चालिस प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी संघीय मन्त्रपरिषदले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरी गिट्टी ढुंगा बालुवा बिक्रीवापतको राजस्व स्थानीयले सङ्कलन गरी प्रदेश र स्थानीय तह बीच क्रमशः ४० र ६० प्रतिशत हुनेगरी बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरेको छ जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६२(क) विपरीत देखिन्छ । म्याग्दी नदीको ९ बगरवाट १७६८७. २५ घ मी ढुगां बालुवा गिट्टी आदी उत्खनन र बिक्री तथा निकासीको लागि मु अ कर वाहेक रु ४४०००००। मा ठेक्का लागेको रकम यस वर्ष २ किस्ता गरेर दाखिला गरेको छ । उक्त ठेक्काको IEE प्रतिवेदन र अनुगमन प्रतिवेदन पेश नभएको र सम्झौता तथा पट्टामा समेत परीमाण उल्लेख नभएकोले नदीजन्य पदार्थ उपयोग गर्न सकिने क्षमता र उपयोग भएको परीमाण स्पष्ट छैन । लेखापरीक्षणको लागि प्राप्त विवरणमा उक्त रकम</p>	

		<p>रु४४०००००। विभाज्य कोषमा राखि ४० प्रतिशतले हुने रु १७६००००। प्रदेश सञ्चितकोषमा दाखिला गरेको देखिन्छ भने वितीय विवरणको अनुसूची १४ मा दहत्तर बहत्तर वापत संकलित रु ६०२१४११। देखाइ रु १७६००००। प्रदेश सञ्चितकोषमा दाखिला गरेको देखिएको छ । यसवाट दुइवटा विवरण अनुसार फरक परेको रु १६२१४११। संकलन भएको श्रोत तथा फाइल लेखापरीक्षणमा पेश हुन आएन । यस्तै संकलित रु ६०२१४११। को ४० प्रतिशतले रु २४०८५६४।४० प्रदेश सञ्चितकोषमा दाखिला हुनुपर्नेमा रु १७६००००।मात्र दाखिला देखाएकोले बाकी रु ६४८५६४। समेत दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको रु</p>	६४८५६४
३८		<p>रकम ढिला दाखिला र रसिद नियन्त्रण खाता रकम ढिला दाखिला गर्ने - नगद प्राप्त हुने रकम दैनिक रुपमा दाखिला गर्नुपर्ने र दैनिक रुपमा बैंक दाखिला गर्न नसकिने भएमा कार्यालय प्रमुखले कारण उल्लेख गरी सात दिनभित्र बैंक दाखिला गर्नुपर्दछ । स्थानीय तह अन्तरगतका वडाहरूले कतिपय मासिक रुपमा मात्र दाखिला गर्ने गरेकोले समयमै दाखिला गर्ने तर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्दछ । रसिद नियन्त्रण खाता- नगरपालिका कार्यालय र १० वटा वडा कार्यालयहरूले नगरपालिकाबाट प्राप्त रसिद प्याड थान, आम्दानीमा प्रयोग भएका रसिदहरू र बाकी रहेका रसिदहरूको अभिलेख अद्यावधिक गरेको छैन । कार्यालयले यो वर्ष आन्तरिक आम्दानी रु. २,९०,२६,८१६। भएको विवरण प्राप्त भएको छ । तोकिएका म.ले.प.फारम नं. १०५, १०६,१०७,१०८ लगायत निम्नानुसारका अभिलेखहरू व्यवस्थित राखेको नदेखिदा नगरपालिका र वडा कार्यालयहरूबाट भएको आम्दानी यकिन गर्न सकिएन। आन्तरिक आयमा प्रयोग हुने रसिदहरूको छुपाई, आम्दानी, खर्च र बाँकीको अभिलेख देखिने रसिद नियन्त्रण खाता व्यवस्थित नरहेको ।</p>	
३९		<p>आयको फरक लेखाकन पालिकाको यस वर्षको आन्तरीक आय तर्फ मास्केवारी अनुसार बेरुजु बाहेक रु ४,५३,१४,०३५। बार्षिक आय लेखाकन भएको छ भने शुत्रको आन्तरिक राजस्व खाताको संक्षिप्त विवरण रिपोर्ट २ अनुसार बेरुजु बाहेक रु २,९०,२६,८१६। बार्षिक आय लेखाकन भएको छ । यसरी आन्तरीक आयको मास्केवारी भन्दा सुत्रमा रु १६२८७२१९। कम आय देखाएको सम्बन्धमा लेखापरीक्षणमा स्पष्ट हुन आएन । यसरी कम आय देखाएको कारण स्पष्ट गरी फरक रकमको सुत्रमा लेखाकन गरी आन्तरीक आयको लेखाकन अद्यावधिक हुनु पर्ने देखिएको रु</p>	
४०		<p>राजश्वको आयव्यय विवरण</p>	

		<p>आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, 2077 को दफा ६१ मा कार्यालय प्रमुखले प्रत्येक महिना राजस्व उठन छुट भए वा नभएको र राजस्व लेखा तथा दाखिलाको निरीक्षण गरी राजस्व हिनामिना भए वा नभएको र नियम ५९ बमोजिम राजस्व लेखा अध्यावधिक अभिलेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस कार्यालयको आयव्यय हिसाब विवरण परीक्षण गर्दा पालिकाको कुल आन्तरिक आय रु. २,९०,२६,८१६ । देखिएकोमा बैंक स्टेटमेन्टमा सो आन्तरीक आय रु.५४,८९,४६० । ३० रहेको देखिन्छ । सेस्ता भन्दा बैंक खातामा (Nepal bank limited a/c no.06300000100100000) मा घटी देखिएको रु.२,३५,३७,३५५ । ७० सम्बन्धित कर्मचारीलाइ जिम्मेवार बनाइ असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु.</p>	२३५३७३५५																																																		
४१		<p>कर तथा शुल्क असुली स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर र बहाल विरौटी शुल्क उठाउने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाबाट प्राप्त विवरण रिपोर्ट २ सक्षित विवरण अनुसार ती शीर्षकमा यस वर्षको आय अनुमान र असुली स्थिति निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>विवरण</th> <th>अनुमान</th> <th>आम्दानी</th> <th>असुली प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>एकीकृत सम्पत्ती कर</td> <td>८००००००</td> <td>५१०१३१६</td> <td>६३.७६</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>घर बहाल कर</td> <td>३००००००</td> <td>३८९५४९०</td> <td>१२९.६४</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>बहाल विरौटी शुल्क</td> <td>३००००००</td> <td>५६४१२०२</td> <td>१८८.०४</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>कृषी तथा पशुजन्य वस्तुको व्यवसायिक कारोवारमा शुल्क</td> <td>१०००००</td> <td>२८४५०</td> <td>२८.४५</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>अन्य कर</td> <td>५०००००</td> <td>३६१६३२</td> <td>७२.३२</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>नक्सा पास दस्तुर</td> <td>६५००००</td> <td>४७८१०५</td> <td>७३.५५</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>सिफारिस दस्तुर</td> <td>४००००००</td> <td>४७८२७५९</td> <td>११९.५६</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>अन्य दस्तुर</td> <td>१०००००</td> <td>४७३५५०</td> <td>४७३.५५</td> </tr> <tr> <td>९</td> <td>जलस्रोत सम्बन्धी अन्य दस्तुर</td> <td>६०००००</td> <td>०</td> <td>०</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	विवरण	अनुमान	आम्दानी	असुली प्रतिशत	१	एकीकृत सम्पत्ती कर	८००००००	५१०१३१६	६३.७६	२	घर बहाल कर	३००००००	३८९५४९०	१२९.६४	३	बहाल विरौटी शुल्क	३००००००	५६४१२०२	१८८.०४	४	कृषी तथा पशुजन्य वस्तुको व्यवसायिक कारोवारमा शुल्क	१०००००	२८४५०	२८.४५	५	अन्य कर	५०००००	३६१६३२	७२.३२	६	नक्सा पास दस्तुर	६५००००	४७८१०५	७३.५५	७	सिफारिस दस्तुर	४००००००	४७८२७५९	११९.५६	८	अन्य दस्तुर	१०००००	४७३५५०	४७३.५५	९	जलस्रोत सम्बन्धी अन्य दस्तुर	६०००००	०	०	
क्र.स.	विवरण	अनुमान	आम्दानी	असुली प्रतिशत																																																	
१	एकीकृत सम्पत्ती कर	८००००००	५१०१३१६	६३.७६																																																	
२	घर बहाल कर	३००००००	३८९५४९०	१२९.६४																																																	
३	बहाल विरौटी शुल्क	३००००००	५६४१२०२	१८८.०४																																																	
४	कृषी तथा पशुजन्य वस्तुको व्यवसायिक कारोवारमा शुल्क	१०००००	२८४५०	२८.४५																																																	
५	अन्य कर	५०००००	३६१६३२	७२.३२																																																	
६	नक्सा पास दस्तुर	६५००००	४७८१०५	७३.५५																																																	
७	सिफारिस दस्तुर	४००००००	४७८२७५९	११९.५६																																																	
८	अन्य दस्तुर	१०००००	४७३५५०	४७३.५५																																																	
९	जलस्रोत सम्बन्धी अन्य दस्तुर	६०००००	०	०																																																	

			<table border="1"> <tr> <td>१०</td> <td>अन्य क्षेत्रको आय</td> <td>२५००००</td> <td>०</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>११</td> <td>प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत</td> <td>१५००००</td> <td>२२१४१०९</td> <td>१४७६.०७</td> </tr> <tr> <td>१२</td> <td>प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क</td> <td>३२०००००</td> <td>३६४९९४०</td> <td>११४.०६</td> </tr> <tr> <td>१३</td> <td>व्यवसाय कर</td> <td>२००००००</td> <td>१३८८३०७</td> <td>६९.४१</td> </tr> <tr> <td>१४</td> <td>अन्य राजश्व</td> <td>१५००००</td> <td>१०११९५५.५३</td> <td>६७४.६३</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>२५७०००००</td> <td>२९०२६८१६</td> <td>११२.९४</td> </tr> </table> <p>पालिका भित्र रहेका करदाताहरूको अभिलेख व्यवस्थित नरहेको एवं बुझाउन ल्याएको अवस्थामा मात्र कर एवं शुल्क प्राप्त गरेको देखियो । व्यवसायकर अनुमानको ६९.४१ प्रतिशत मात्र असुली भएकोले आफ्नो क्षेत्रभित्र करदाताको अभिलेख अद्यावधिक गरी करको दायारामा ल्याउनु पर्दछ ।</p>	१०	अन्य क्षेत्रको आय	२५००००	०	०	११	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	१५००००	२२१४१०९	१४७६.०७	१२	प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क	३२०००००	३६४९९४०	११४.०६	१३	व्यवसाय कर	२००००००	१३८८३०७	६९.४१	१४	अन्य राजश्व	१५००००	१०११९५५.५३	६७४.६३		जम्मा	२५७०००००	२९०२६८१६	११२.९४	
१०	अन्य क्षेत्रको आय	२५००००	०	०																														
११	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	१५००००	२२१४१०९	१४७६.०७																														
१२	प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क	३२०००००	३६४९९४०	११४.०६																														
१३	व्यवसाय कर	२००००००	१३८८३०७	६९.४१																														
१४	अन्य राजश्व	१५००००	१०११९५५.५३	६७४.६३																														
	जम्मा	२५७०००००	२९०२६८१६	११२.९४																														
४२			<p>भ्रमण खर्च - भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ४ बमोजिम भ्रमण खर्च किफायती हुनु पर्ने र अनुसूची ६ का ढाँचामा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। नगरपालिकाले देहाय बमोजिमका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा उपस्थित समयमा भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराएकोले रु. १९२५०। असूल गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>कर्मचारीको नाम</th> <th>भ्रमण अवधि</th> <th>भ्रमण खर्च रु.</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१.</td> <td>श्री युवराज थापा</td> <td>२०७८।११।२६ देखि २०७८।१२।०२</td> <td>१०५००।</td> <td>कार्यालयमा हाजिर</td> </tr> <tr> <td>२.</td> <td>श्री माधव प्रसाद भुसाल</td> <td>२०७८।०५।२५ देखि २०७८।०५।२७</td> <td>२७००।</td> <td>कार्यालयमा हाजिर</td> </tr> <tr> <td>३.</td> <td>श्री आकृति पौडेल</td> <td>२०७८।०६।१२ देखि २०७८।०६।१६</td> <td>६०५०।</td> <td>कार्यालयमा हाजिर</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>१९२५०।</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	भ्रमण अवधि	भ्रमण खर्च रु.	कैफियत	१.	श्री युवराज थापा	२०७८।११।२६ देखि २०७८।१२।०२	१०५००।	कार्यालयमा हाजिर	२.	श्री माधव प्रसाद भुसाल	२०७८।०५।२५ देखि २०७८।०५।२७	२७००।	कार्यालयमा हाजिर	३.	श्री आकृति पौडेल	२०७८।०६।१२ देखि २०७८।०६।१६	६०५०।	कार्यालयमा हाजिर		जम्मा		१९२५०।		१९२५०					
क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	भ्रमण अवधि	भ्रमण खर्च रु.	कैफियत																														
१.	श्री युवराज थापा	२०७८।११।२६ देखि २०७८।१२।०२	१०५००।	कार्यालयमा हाजिर																														
२.	श्री माधव प्रसाद भुसाल	२०७८।०५।२५ देखि २०७८।०५।२७	२७००।	कार्यालयमा हाजिर																														
३.	श्री आकृति पौडेल	२०७८।०६।१२ देखि २०७८।०६।१६	६०५०।	कार्यालयमा हाजिर																														
	जम्मा		१९२५०।																															
४३	३६८	२०७ ९-३- १६	<p>बढी भुक्तानी- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खर्च गर्दा बिल, भरपाई, प्रमाण र कागजात जाँच गरी दुरुप्यत भएमा मात्र भुक्तानी दिनु पर्ने व्यवस्था छ। पालिकाको जनप्रनिधि-</p>																															

		कर्मचारी क्षमता विकास टोल सुधार कार्यक्रम संचालन गर्दा बिल अनुसार कूल रु. २९४६४८। खर्च भएकोमा रु. ३०००००। भुक्तानी गर्दा बिल भर्पाइ भन्दा बढि भुक्तानी भएको रु. ५३३२। असूल हुनुपर्ने रु	५,३३२
४४		बर्खे फलफूल बेर्ना वितरण कार्यक्रम- बर्खे फलफूल बेर्ना वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदानमा कृषि सामग्री उपलब्ध गराउँदा निम्न वर्गका कृषिमा निर्भर वास्तविक कृषक छनौट गरी अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यस पालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा ४४६२ सुन्तला बेर्ना, ३८६९ कागती वेर्ना, १४१० आँप वेर्ना, ३३२ मौसम वेर्ना, १५२३ लिची वेर्ना र १०६ एभोकाडो वेर्ना रु. ३९०९१५।- मा खरिद गरी वितरण गरेकोमा ४३७ सुन्तला, ६५४ कागती, १३२ आप, १७६ लिची र १९ एभोकाडो का वेर्नाहरु नगरपालिका ९ जना कर्मचारीहरुले बुझेको पाइयो । निम्न वर्गका कृषकहरुलाई वितरण गर्नुपर्नेमा कर्मचारीहरुलाई नै वितरण गर्नु व्यवहारिक र न्यायसम्मत देखिएन ।	
४५		धरौटी खाता- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ६४ ले प्राप्त धरौटी रकमको गोश्वारा भौचर उठाई आम्दानी बाँधनुपर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मौज्जात रहेको धरौटी रकमको नामनामेसी विवरण उल्लेख गरी व्यक्तिगत धरौटी खाता राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नगरपालिकामा व्यक्तिगत धरौटी खाता नराखेको हुँदा विगतमा कहिले देखि क कस्को नाममा धरौटी रकम के बापत राखेको हो यकीन गर्न सकिएन। उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याई पालिकाले तोकिएका विवरण र खाताहरू राख्नुपर्दछ।	
४६		राजस्व सदरस्याहा- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ६७ मा धरौटी रकम राजस्वमा आम्दानी बाँधने कार्यविधि तोकिएको छ। जुन प्रयोजनको लागि धरौटी राखेको हो, सो काम सम्बन्धि कारवाही अन्तिम रूपमा सम्पन्न भएको मितिले धरौटी फिर्ता लिन नआएको खण्डमा यसलाई सदरस्याहा गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले प्रयोजन समाप्त भएको नभएको छुट्याएको छैन साथै कार्यालयको धरौटी खातामा असारसम्म रु. ७३०६२३६।९१ बाँकी रहेको देखिन्छ। यसरी कार्यालयले आवश्यक कानूनी प्रकृया पुन्याई धरौटी फिर्ता गर्नु नपर्ने रकमलाई सदरस्याहा गरी राजस्व दाखिला गर्न कार्यालयले ध्यान दिनु पर्दछ।	
४७		धरौटी फिर्ता -	

		<p>अर्थ मन्त्रालयको च.नं.369 मिति 2069।06।17 मुल्य अभिवृद्धि कर संकलन व्यवस्था सम्बन्धमा मुल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानीको मासिक विवरण आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तरगत ठुला करदाता कार्यालय र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा पठाउन र अन्तिम भुक्तानी वा धरौटी फिर्ता गर्नु पूर्व त्यसरी भुक्तानी लिएको रकम र मुल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कर विवरणमा समायोजन गरे नगरेको सम्बन्धित राजस्व कार्यालयबाट एकीन गरी भुक्तानी दिने पत्र जारी गरे पछि मात्र भुक्तानी गर्ने भनी आन्तरिक राजस्व विभागको प.सं.069।70 च.नं.12 मिति 2066।06।10 को पत्रमा उल्लेख छ। नगरपालिकाले निम्न रु. ११०९७३। धरौटी फिर्ता गर्दा कर चुक्ता प्रमाणपत्र र मुल्य अभिवृद्धि कर समायोजन पत्र संलग्न गरेको नपाइएकोले उक्त प्रमाण पेश हुनुपर्ने ।</p> <table border="1" data-bbox="451 532 1745 781"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>भुक्तानी पाउने</th> <th>PAN Number</th> <th>रकम</th> <th>गो. भौ. नं.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>कालीगण्डकी निर्माण सेवा</td> <td>३००१०८१२५</td> <td>९८४७३।००</td> <td>०७/२०७८।०६।१८</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Perfect Active Solutions</td> <td>३०२८९७४१२</td> <td>१२५००।००</td> <td>७८/२०७८।०६।१९</td> </tr> <tr> <td colspan="3">जम्मा</td> <td>११०९७३।००</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	भुक्तानी पाउने	PAN Number	रकम	गो. भौ. नं.	1.	कालीगण्डकी निर्माण सेवा	३००१०८१२५	९८४७३।००	०७/२०७८।०६।१८	2.	Perfect Active Solutions	३०२८९७४१२	१२५००।००	७८/२०७८।०६।१९	जम्मा			११०९७३।००		११०,९७३
सि.नं.	भुक्तानी पाउने	PAN Number	रकम	गो. भौ. नं.																			
1.	कालीगण्डकी निर्माण सेवा	३००१०८१२५	९८४७३।००	०७/२०७८।०६।१८																			
2.	Perfect Active Solutions	३०२८९७४१२	१२५००।००	७८/२०७८।०६।१९																			
जम्मा			११०९७३।००																				
४८		<p>कर्मचारी करार - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्टिसियन, चौकिदार, मालि, बगैँचे लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहले देहायका विभिन्न सेवा तथा पदमा ५९ जना करार कर्मचारी नियुक्ति गरी वर्षभरीमा रु. १८९६२७९०।०० भुक्तानी गरेको देखिन्छ।</p> <table border="1" data-bbox="451 1133 1705 1377"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>सेवा</th> <th>करार कर्मचारी संख्या</th> <th>वार्षिक जम्मा भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>कृषि तथा पशु तर्फ</td> <td>५ जना</td> <td>२१२९६२०।००</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत</td> <td>९ जना</td> <td>२२२००००।००</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>स्वास्थ्य संस्था नभएका वडामा कार्यरत</td> <td>४ जना</td> <td>९६००००।००</td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	सेवा	करार कर्मचारी संख्या	वार्षिक जम्मा भुक्तानी	1.	कृषि तथा पशु तर्फ	५ जना	२१२९६२०।००	2.	स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत	९ जना	२२२००००।००	3.	स्वास्थ्य संस्था नभएका वडामा कार्यरत	४ जना	९६००००।००					
सि.नं.	सेवा	करार कर्मचारी संख्या	वार्षिक जम्मा भुक्तानी																				
1.	कृषि तथा पशु तर्फ	५ जना	२१२९६२०।००																				
2.	स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत	९ जना	२२२००००।००																				
3.	स्वास्थ्य संस्था नभएका वडामा कार्यरत	४ जना	९६००००।००																				

			4.	विद्यालय नर्सिङ्ग कार्यक्रममा कार्यरत	५ जना	१६९२०००।००																		
			5.	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रममा कार्यरत	२ जना	६३८६४०।००																		
			6.	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कार्यरत	२ जना	९०६४७०।००																		
			7.	मेडपा कार्यक्रममा कार्यरत	२ जना	७६३८६०।००																		
			8.	हिंसा प्रभावित सेवा केन्द्र	२ जना	४१००००।००																		
			9.	कोभिड नियन्त्रण	१ जना	५०३८७०।००																		
			10.	नगरपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी	२१ जना	६४६५२१०।००																		
			11.	दरवन्दी बाहिरका अप्राविधिक	६ जना	२२७३१२०।००																		
			जम्मा		५९ जना	१८९६२७९०।००																		
			स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि सेवा करारबाट लिईने कर्मचारी र अस्थायी दरवन्दी सृजना गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ।																					
४९			<p>पदाधिकारी सुविधा</p> <p>नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँसभा तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को अनुसूची १ मा उल्लेख भएको सुविधा पाउने व्यवस्था अनुसार नगरपालिकाले पालिकाका पदाधिकारीहरूलाई रु. १२०७३०००।-सुविधा बापत भुक्तानी गरेको छ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>यातायात</th> <th>पत्रपत्रीका</th> <th>टेलिफोन</th> <th>अतिथि सत्कार</th> <th>अनुगमन</th> <th>समन्वय सहजिकरण</th> <th>चाडपर्व खर्च</th> <th>कुल जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पदाधिकारी सुविधा</td> <td>१०१२५००</td> <td>१६३२०००</td> <td>१५८४०००</td> <td>२४१२०००</td> <td>२६४६०००</td> <td>१७८३५००</td> <td>१००३०००</td> <td>१२०७३०००</td> </tr> </tbody> </table>				विवरण	यातायात	पत्रपत्रीका	टेलिफोन	अतिथि सत्कार	अनुगमन	समन्वय सहजिकरण	चाडपर्व खर्च	कुल जम्मा	पदाधिकारी सुविधा	१०१२५००	१६३२०००	१५८४०००	२४१२०००	२६४६०००	१७८३५००	१००३०००	१२०७३०००
विवरण	यातायात	पत्रपत्रीका	टेलिफोन	अतिथि सत्कार	अनुगमन	समन्वय सहजिकरण	चाडपर्व खर्च	कुल जम्मा																
पदाधिकारी सुविधा	१०१२५००	१६३२०००	१५८४०००	२४१२०००	२६४६०००	१७८३५००	१००३०००	१२०७३०००																
५०			स्वीकृत दरवन्दी बाहिर करार सेवा																					

		<p>स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (६) मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सरसफाई सम्बन्धि आदि पदमा बाहेक अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न नसकिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४।१२।१४ मा जारी स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७४ मा स्वीकृत दरवन्दी भन्दा बाहिर अन्य रूपमा कर्मचारीहरू राखी तलब भत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने उल्लेख छ। कार्यालयले सेवा करारमा राख्न नमिल्ने देहायका पदहरूमा करारमा कर्मचारी राखी रु. २२१३१२०। खर्च लेखेको नियम सम्मत नदेखिएको रु</p> <table border="1" data-bbox="453 516 1665 1057"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>विवरण</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>सहायक पाचौं श्री युवराज आर्चय राखी मासिक रु. ३०२००।- को दरले भुक्तानी</td> <td>३९२६००।</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>सहायक पाचौं श्री सोविता कँडेललाई मासिक रु. ३०२००।- को दरले भुक्तानी</td> <td>३९२६००।</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>सहायक चौथो श्री ज्ञानेन्द्र खत्री केसी मासिक रु. २८६१०। को दरले भुक्तानी</td> <td>३७१९३०।</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>सहायक चौथो श्री निर्मला सुवेदी पौडेल मासिक रु. २८६१०। को दरले भुक्तानी</td> <td>३७१९३०।</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>सहायक चौथो श्री दिपक शर्मा मासिक रु. २८६१०। को दरले भुक्तानी</td> <td>३७१९३०।</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>मुखिया श्री देवी खत्री कार्कीलाई मासिक रु. २४०१०। का दरले भुक्तानी</td> <td>३१२१३०।</td> </tr> <tr> <td colspan="2">जम्मा</td> <td>२२१३१२०।</td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	विवरण	भुक्तानी रकम	1.	सहायक पाचौं श्री युवराज आर्चय राखी मासिक रु. ३०२००।- को दरले भुक्तानी	३९२६००।	2.	सहायक पाचौं श्री सोविता कँडेललाई मासिक रु. ३०२००।- को दरले भुक्तानी	३९२६००।	3.	सहायक चौथो श्री ज्ञानेन्द्र खत्री केसी मासिक रु. २८६१०। को दरले भुक्तानी	३७१९३०।	4.	सहायक चौथो श्री निर्मला सुवेदी पौडेल मासिक रु. २८६१०। को दरले भुक्तानी	३७१९३०।	5.	सहायक चौथो श्री दिपक शर्मा मासिक रु. २८६१०। को दरले भुक्तानी	३७१९३०।	6.	मुखिया श्री देवी खत्री कार्कीलाई मासिक रु. २४०१०। का दरले भुक्तानी	३१२१३०।	जम्मा		२२१३१२०।	<p>२२१३१२ ०</p>
सि.नं.	विवरण	भुक्तानी रकम																									
1.	सहायक पाचौं श्री युवराज आर्चय राखी मासिक रु. ३०२००।- को दरले भुक्तानी	३९२६००।																									
2.	सहायक पाचौं श्री सोविता कँडेललाई मासिक रु. ३०२००।- को दरले भुक्तानी	३९२६००।																									
3.	सहायक चौथो श्री ज्ञानेन्द्र खत्री केसी मासिक रु. २८६१०। को दरले भुक्तानी	३७१९३०।																									
4.	सहायक चौथो श्री निर्मला सुवेदी पौडेल मासिक रु. २८६१०। को दरले भुक्तानी	३७१९३०।																									
5.	सहायक चौथो श्री दिपक शर्मा मासिक रु. २८६१०। को दरले भुक्तानी	३७१९३०।																									
6.	मुखिया श्री देवी खत्री कार्कीलाई मासिक रु. २४०१०। का दरले भुक्तानी	३१२१३०।																									
जम्मा		२२१३१२०।																									
५१		<p>पोशाक खर्च- नेपाल सरकार मन्त्रपरिषदको मिति २०७४।०१।२१ को निर्णयनुसार सबै निकायमा एकरूपता कायम हुने गरी स्वीकृत दरवन्दीभित्र करारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र आर्थिक वर्ष ०७४।७५ बाट लागू हुने गरी सालवसाली रूपमा एक (१) पटक चैत्र महिनामा पोशाक भत्ता निजामति कर्मचारीले सरह उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०७४।०१।२५ गते परिपत्र गरेकोमा नगरपालिकाले निम्न व्यक्तिहरूलाई करार सेवामा लिई निर्णय विपरीत पोशाक खर्च रु. ६००००। भुक्तानी दिएकोले सम्बन्धितबाट असूल गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p>	<p>६०,०००</p>																								

			सि न	पद	नाम थर	पोशाक खर्च		
			1.	सहायक स्तर पाँचौ	युवराज आचार्य	10000		
			2.	सहायक स्तर पाँचौ	सविता कँडेल	10000		
			3.	सहायक स्तर चौथो	निर्मला सुवेदी	10000		
			4.	सहायक स्तर चौथो	दिपक शर्मा	10000		
			5.	सहायक स्तर चौथो	ज्ञानेन्द्र के सी	10000		
			6.	सहायक स्तर तृतीय	देवी खत्री कार्की	10000		
			जम्मा			60000		
५२			कार्यक्रम कार्यान्वयन					
५२.१			<p>एक घर एक धारा — संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम श्रोत व्यवस्थापनमा यस बेनी नगरपालिका क्षेत्रमा एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष रु २ करोड १२ लाख ६ हजार का ४ खानेपानी योजना सञ्चालनमा रहेको छ। ती योजनाहरूको स्थिति निम्नानुसार छ ।</p>					
			खानेपानी योजना	संझौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	संझौता रकम	भुक्तानी रकम	भुक्तानी प्रतिशत
			जमुना खर्क जग्गेनी एकिकृत खा पा योजना	२०७८।१०।११	२०७९।२।१५	७८१४१००	१९१२६०१	२४.४६
			खवरा खा पा योजना	२०७८।१०।११	२०७९।२।३०	६२१११६५	२२६६९१४	३६.४९
			जमुना खर्क राजवडा सल्लेरी क्षेत्र खा पा योजना	२०७८।१०।११	२०७९।२।३०	३४३८२११	२९६४९६९	८६.२३
			तमाने गोशोरा खा पा योजना	२०७८।१०।११	२०७९।२।३०	३७४२७७१	३१६१९०१	८४.४८

				२१२०६२४७	१०३०६३८५	४८.६	
			<p>क। जमुना खर्क जम्नेनी एकिकृत खा पा योजनाको अवधी २०७९।२।१५ मा सकिएको र वित्तीय प्रगति २४.४६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । बि एन त्रिशक्ती जेभी वाट भैरहेको यो निर्माण कार्यको म्याद थप गरी कार्य सम्पन्न गर्ने वा निजको ठेक्का अन्त्य गर्ने तर्फ कारवाही हुनुपर्ने देखिन्छ ।</p> <p>ख। खबरा खानेपानी योजनाको वित्तीय प्रगति ३६.४९ प्रतिशत रहेको र हिमालयन खुशीहोम जेभीवाट भैरहेको यो निर्माण कार्यको अवधि २०७९।६।१० सम्मको लागि निर्णय नै नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतवाट २०७९।४।५ मा पत्र जारी गरी थप गरेको छ । थप अवधि सम्म पनि यो निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । हिमालयन खुशीहोम जेभी वाट भैरहेको यो निर्माण कार्यको म्याद थप गरी कार्य सम्पन्न गर्ने वा निजको ठेक्का अन्त्य गर्ने तर्फ कारवाही हुनुपर्ने देखिन्छ ।</p> <p>ग। खुशीहोम जेभी वाट भैरहेको जमुना खर्क राउवडा सल्लेरी क्षेत्र खा पा योजना र तमाने गोशोरा खा पा योजनाको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा रहेको देखिएकोले यी योजनाको बाकी कार्य गराइ ठेक्का फरफारक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।</p>				
५२. २			<p>नमुना विद्यालय- आ ब २०७६।७७ मा छनौट भएको नमुना विद्यालयको ५ वर्षे गुरुयोजना अनुसार र कार्य पालिकाको २०७८।८।७ को बैठकको निर्णय अनुसार जमुना खर्क नमुना विद्यालयलाइ भौ नं ६।२०७८।११।२ मा नेपाल सरकारवाट हस्तान्तरित कार्यक्रम सशर्त श्रोतवाट रु ७५०००००। र भौ न ५०।२०७९।३।२४ वाट नेपाल सरकारको विद्यालय क्षेत्र बिकाश कार्यक्रम श्रोतवाट रु ७५०००००। समेत रु १५००००००। कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाको बुंदा नं ८.३ बमोजिम २०७९ असोज मसान्त सम्मकोलागि म्याद थप गरी कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि खाता रोक्का गरी रकम निकासा गर्न नगर प्रमुखको २०७९।३।२४ को निर्णयानुसार निकाशा दिएको छ । सो भवनको अनुगमन समितिवाट २०७९।३।२० मा अनुगमन हुंदा भवनको जग र डि पि सी तयार भइ भुइतलाको पिलर तयार भएको छ भने निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गरी समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न समेत निर्देशन दिएको देखिन्छ । सो भवनको प्राविधिक प्रतिवेदन पेश भएको छैन । यसवाट भवन निर्माणको अवस्था र भवनको गुणस्तर सम्बन्धमा सुनिश्चित हुने आधार देखिदैन । सोही निर्देशिका र विद्यालय संग २०७८।८।१३ मा भएको सम्झौताको बुंदा ६ अनुसार विद्यालय संग सम्झौता पश्चात ५० प्रतिशत रकम निकाशा दिने र स्ट्रक्चर पुरा भएपछि ३० प्रतिशत र सम्पूर्ण कार्य पुरा भएपछि बाकी २० प्रतिशत रकम निकाशा दिने व्यवस्था छ । २ व्लक र २ तला भवनको भुइ तलाकोमात्र स्ट्रक्चरको काम</p>				

		भएको अवस्थामा सम्पूर्ण रकम निकाशा दिने र निकाशा दिएको रकम रोक्का गर्ने कार्य उक्त नियम सम्मत मात्र सकिदैन । अत ५० प्रतिशत रकम रु ७५०००००। विद्यालयको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएको प्राविधिक प्रतिवेदन र अनुगमन प्रतिवेदन पेश हुनुपर्ने रु ———	७५०००००									
५२. ३		नीजि आवास भवन निर्माण- मनसुनजन्य बिपद् प्रभावित निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्थापनाका लागि मनसुनजन्य बिपद् प्रभावित निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्थापना कार्यविधी २०७७ बमोजिम सम्बन्धित लाभग्राही लाइ सम्झौता हुनासाथ पहिलो किस्तावापत रु ५००००। प्लिन्थलेभल सम्म निर्माण भएपछि प्राविधिक जांच प्रतिवेदनको आधारमा २५००००। र निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राविधिकको अन्तिम जांच प्रतिवेदनको आधारमा रु २०००००। गरी कुल ५०००००। लाभग्राहीले दोहोरो नपर्नेगरी आफु कायम भएको लाभग्राही बर्गको एउटा मात्र अनुदान रकम बैंक मार्फत प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो कार्यविधीको ब्यवस्था अनुसार पहिलो किस्ता वापत रु ५००००। र कार्यविधिको दफा ५(३) अनुसार नगरपालिकाको योगदान १५ प्रतिशतले हुने रु ७५००। समेत प्रति व्यक्ति ५७५००। ले २८ जनाको रु १६१००००। निकासा गर्नुपर्नेमा पहिलो किस्ता रु ७५०००। र नगरपालिकाको योगदान रु ७५००। समेत प्रतिव्यक्ति रु ८२५०० ले २८ जनालाइ रु २३१००००। निकाशा भएको छ । यसरी प्रतिव्यक्ति रु २५०००। ले २८ जनालाइ बढी निकासा दिएको रु ७०००००। को निकाशा दिन मिल्ने आधार र को ले नि का मार्फत भुक्तानी हुनेगरी निकाशा दिएको रु २३१००००। सम्बन्धित लाभग्राहीले आफ्नो बैंक खातामा भुक्तानी पाएको प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्ने रु	२३१००००									
५२. ४		राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम- यस कार्यक्रम अन्तर्गत देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छन् <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि न</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>जयन्ती मा बि रर दीपक मा बि लाइ ICT Lab स्थापना गर्न प्रति विद्यालय ६५००००। ले रु १३०००००। निकासा दिएको छ । तर ती विद्यालयमा सो आइ सि टि प्रयोगशाला स्थापना भइ सञ्चालन भै रहेको अनुगमन प्रतिवेदन परीक्षणको लागि पेश नभएकोले उक्त रकमको उपयोगको अवस्था सुनिश्चित गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु —..</td> <td>१३०००००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>नवज्योति आवासिय विद्यालयलाइ २ कोठे भवन निर्माण गर्न रु १८०००००। निकाशा दिएको छ । उक्त भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाण परीक्षणको लागि पेश हुन आएन । विद्यालयको उक्त रकम उपयोग गरी २ कोठे भवन तयार भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकाको ढांचामा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुनुपर्ने रु</td> <td>१८०००००</td> </tr> </tbody> </table>	सि न	विवरण	रकम	१	जयन्ती मा बि रर दीपक मा बि लाइ ICT Lab स्थापना गर्न प्रति विद्यालय ६५००००। ले रु १३०००००। निकासा दिएको छ । तर ती विद्यालयमा सो आइ सि टि प्रयोगशाला स्थापना भइ सञ्चालन भै रहेको अनुगमन प्रतिवेदन परीक्षणको लागि पेश नभएकोले उक्त रकमको उपयोगको अवस्था सुनिश्चित गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु —..	१३०००००	२	नवज्योति आवासिय विद्यालयलाइ २ कोठे भवन निर्माण गर्न रु १८०००००। निकाशा दिएको छ । उक्त भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाण परीक्षणको लागि पेश हुन आएन । विद्यालयको उक्त रकम उपयोग गरी २ कोठे भवन तयार भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकाको ढांचामा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुनुपर्ने रु	१८०००००	३१०००००
सि न	विवरण	रकम										
१	जयन्ती मा बि रर दीपक मा बि लाइ ICT Lab स्थापना गर्न प्रति विद्यालय ६५००००। ले रु १३०००००। निकासा दिएको छ । तर ती विद्यालयमा सो आइ सि टि प्रयोगशाला स्थापना भइ सञ्चालन भै रहेको अनुगमन प्रतिवेदन परीक्षणको लागि पेश नभएकोले उक्त रकमको उपयोगको अवस्था सुनिश्चित गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु —..	१३०००००										
२	नवज्योति आवासिय विद्यालयलाइ २ कोठे भवन निर्माण गर्न रु १८०००००। निकाशा दिएको छ । उक्त भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाण परीक्षणको लागि पेश हुन आएन । विद्यालयको उक्त रकम उपयोग गरी २ कोठे भवन तयार भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकाको ढांचामा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुनुपर्ने रु	१८०००००										

			जम्मा	३१०००००														
५३			आन्तरिक लेखापरीक्षण															
५३.१			<p>आन्तरिक लेखापरीक्षण - स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारीताको आधारमा प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको एक महिना भित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने उल्लेख छ । पालिकाको संघ तर्फको कार्यक्रमको मात्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण भएको भएता पनि सो वाहेक पालिकाको समग्र कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण भएको छ । पालिकाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रस</th> <th>गो.भौ.</th> <th>मिति</th> <th>आन्तरिक लेखा परिक्षण गर्दा देखिएका मुख्य व्यहोरा</th> <th>नियमित गर्नुपर्ने रकम</th> <th>असुल गर्नुपर्ने रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>२०२</td> <td>०७८।१२।०२</td> <td>सार्वजनिक खरिद नियमावलि २०६४ को नियम १५को उपनियम १ अनुसार सार्वजनिक नियकायले कुनै सामान खरिद गर्दा एउटै मितिमा एकै ठाउँबाट गरिएको कारोबारमा बिल टुक्राउन नपाइने व्यवस्था छ । बेनि नगरपालिका वडा नं ७ ले गोरखा अवलोकन भ्रमण जाँदा होटल अल्पाइनमा ११/१२ मा भ्याट छलि गर्न टुक्र्याएर ल्याएको बिलमा भ्याट रकम रु ३९७८ असुल गर्नुपर्ने ।</td> <td>०</td> <td>3978</td> </tr> </tbody> </table>			क्रस	गो.भौ.	मिति	आन्तरिक लेखा परिक्षण गर्दा देखिएका मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्नुपर्ने रकम	असुल गर्नुपर्ने रकम	1	२०२	०७८।१२।०२	सार्वजनिक खरिद नियमावलि २०६४ को नियम १५को उपनियम १ अनुसार सार्वजनिक नियकायले कुनै सामान खरिद गर्दा एउटै मितिमा एकै ठाउँबाट गरिएको कारोबारमा बिल टुक्राउन नपाइने व्यवस्था छ । बेनि नगरपालिका वडा नं ७ ले गोरखा अवलोकन भ्रमण जाँदा होटल अल्पाइनमा ११/१२ मा भ्याट छलि गर्न टुक्र्याएर ल्याएको बिलमा भ्याट रकम रु ३९७८ असुल गर्नुपर्ने ।	०	3978	३,९७८
क्रस	गो.भौ.	मिति	आन्तरिक लेखा परिक्षण गर्दा देखिएका मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्नुपर्ने रकम	असुल गर्नुपर्ने रकम													
1	२०२	०७८।१२।०२	सार्वजनिक खरिद नियमावलि २०६४ को नियम १५को उपनियम १ अनुसार सार्वजनिक नियकायले कुनै सामान खरिद गर्दा एउटै मितिमा एकै ठाउँबाट गरिएको कारोबारमा बिल टुक्राउन नपाइने व्यवस्था छ । बेनि नगरपालिका वडा नं ७ ले गोरखा अवलोकन भ्रमण जाँदा होटल अल्पाइनमा ११/१२ मा भ्याट छलि गर्न टुक्र्याएर ल्याएको बिलमा भ्याट रकम रु ३९७८ असुल गर्नुपर्ने ।	०	3978													
५३.२			<p>आन्तरिक लेखापरीक्षण - स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारीताको आधारमा प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको एक महिना भित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने उल्लेख छ । पालिकाको संघ तर्फको कार्यक्रमको मात्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण भएको भएता पनि सो वाहेक पालिकाको समग्र कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण भएको छ । पालिकाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।</p>			१०६४४५												

क्रस	गो.भौ.	मिति	आन्तरिक लेखा परिक्षण गर्दा देखिएका मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्नुपर्ने रकम	असुल गर्नुपर्ने रकम
१	१८९	०७८।१२।१४	ज्योती आ वी अनुगमन जाँदा महारानी फाष्टफुडमा खानाको बिल भुक्तानी रु१०५५० भएको छ। सो खर्च मापडण्ड विपरीत देखिन्छ सो खर्च नियमित हुनुपर्दछ	१०५५०	०
२	८२	०७८।०८।२०	सार्वजनिक खरिद नियमावलि २०६४ अनुसार सार्वजनिक नियकायले कुनै सामान खरिद गर्दा खरिद ईकाईको निर्णय गरी सामान खरिद गर्नुपर्नेमा खरिद ईकाईको निर्णय वेगर नै रबी स्टिल फर्निचरबाट सामग्री खरिद गरि भक्तानी रु ८६१०० नियमित हुनुपर्दछ रु	८६१००	०
३	१६५	०७८।११।०३	गण्डकी प्रदेश खर्चको मापदण्ड २०७५ नियम ६ (५) अनुसार गोष्ठी सेमिनार सम्मेलन तालिमहरूमा सहभागी खाजा प्रतिदिन २००, र खाना प्रतिदिन ४०० हुनुपर्ने भनिएकोमा हिमालयन गेष्ट हाउस बाट खाना ५०० र खाजा ७५० का दरले भुक्तानी भएको रु ९७९५ नियमित हुनुपर्दछ रु	९७९५	०
५४			सट्टा शिक्षक शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ मा शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा लगायतका सम्पूर्ण क्रियाकलापको व्यवस्था गरिएको भए पनि सट्टा शिक्षक राख्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । यस पालिका अन्तर्गत उपल्लाचौर आधारभूत विद्यालय रु २००,०००। र ज्ञानपुञ्ज आधारभूत विद्यालयमा रु १००,०००। सट्टा शिक्षक नियुक्ति गरि यो वर्ष रु. ३००,००० खर्च गरेको पाइयो । यसरी कानुनी व्यवस्था वेगर शिक्षक नियुक्ति गरी खर्च लेख्नु उचित देखिएन । यसरी कानुनी व्यवस्था वेगर गरिने कार्यलाई नियन्त्रण गरिनुपर्दछ ।		
५५			डीपीआर खर्च बजेट व्यवस्था भई कार्यान्वयन हुने आयोजनाको मात्र गुरुयोजना र डीपीआर लगायतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहले यो वर्ष स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार देहायको कार्य परामर्शदाताबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ । अध्ययन गरीएका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा आए नआएको स्पष्ट खुलासा गरेको छैन ।		

कार्य विवरण	परामर्शदाता	स्वीकृत लागत रकम	खर्च रकम	अध्ययनबाट निर्धारण भएको आयोजनाको लागत
जामुनाखर्क खानेपानी योजना	टेक्नोकियाटिभ ईन्जिनियरिङ्ग	400000	395000	35962019
गौश्वारा खानेपानी र म्याग्दी खोला लभहिल लिफ्ट सिंचाई डि.पि.आर.	एस.टी ईन्जिनियरिङ्ग कन्सल्ट एण्ड कन्सट्रक्शज	350000	344000	21948035
तातोपानी बजार तथा कुण्ड संरक्षण योजना को डि.पि.आर	शुभारम्भ ईन्जिनियरिङ्ग कन्सलटेन्सी	40000	395000	227014223.5

यस्तो अध्ययन कार्य गराउँदा लाग्ने खर्चको लागत अनुमान तयार गर्दा कुनै आधार नलिई स्वीकृत बजेट कै रकम खर्च गरेको उपयुक्त देखिएन । डी.पी.आर. तयार गर्दा गाउँपालिकाको प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग नगर्नाको कारण स्पष्ट गर्दै आगामी दिनमा गाउँपालिकाको प्राविधिक जनशक्तिबाट यस्तो कार्य गराउनु पर्दछ ।

५६	<p>विविध खर्च</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहले यो वर्ष खाना तथा विविधतर्फ मात्र रु. ३९९४०००।- खर्च गरेको छ । यस्तो खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु पर्दछ ।</p>
५७	<p>अनुदानको अनुगमन</p> <p>सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराईएको अनुदानको सही सदुपयोग भए नभएको एकीन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निकायले समय समयमा अनुगमन गर्नुपर्दछ । तर नगरपालिकाले देहायअनुसार कृषि पशु लगायतका अनुदानमा रु ३६८६०७७ खर्च लेखेको छ । तर गाउँपालिकाबाट बितरण भएको अनुदानको सही सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा सो बाट प्राप्त उपलब्धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान सम्बन्धमा स्थानीय अनुदान नीति तय गरेका छैनन् । तसर्थ अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट वितरण हुने अनुदानमा दोहोरोपना नहुने</p>

गरी लाभग्राहीको जीवनस्तरमा सुधार आएको यकीन गरी अनुदान रकमको पुर्ण सदुपयोग गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । यसका केही उदाहरण निम्नानुसार छन् ।

सि न	कार्यक्रमको नाम	अनुदान प्रतिशत	अनुदान रकम
१	मकैको बीउ	५०	३२२९०५
२	आलु पकेट	५०	११८६८७६
३	मकै बाली प्रर्वद्धन	५०	७३१४९३
४	आ व ०७८।७९ मा संचालित पकेट कार्यक्रमको निरन्तरता मकै, मौरी	५०	५२०८८२
५	फलफुल नर्सरी	५०	६२३९२१
६	बोयर बोका खरीद	५०	२५०००
७	बोयर बोका खरीद	१००	२७५०००
	जम्मा		३६८६०७७

कृषकसमुहले आपूर्ति गरेका सामानहरूको बिल भरपाई अनुसार भुक्तानी दिएको सामान खरीद हुनु अघि प्राविधिकद्वारा स्पेशिफिकेशन स्वीकृत नगराई मेशनरी सामान खरीद भएको र खरीद भएको मेशनरी सामानको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११५ बमोजिम स्पेशिफिकेशन जांच नगरेको कारण गुणस्तर सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएन ।

सि न	कृषकलाई दिएको अनुदान	अनुदान प्रतिशत	अनुदान खर्च रकम
१	मकै छोडाउने मेशिन	५०	३३०००
२	मिनिटेलर हलो (पेट्रोल ७HP)	५०	१५००००
३	मेटल बिन सेट	५०	१२५०००
४	स्प्रेयर मेशिन	५०	७०००

		जम्मा	३१५०००		
५८		<p>प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम</p> <p>स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभुत गराउन एवम् सामुदायिक पुर्वाधारहरूको विकास मार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उदेश्यले स्थानीय तह भित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सन्चालनमा रहेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत यस गाउँपालिका अन्तर्गत वडामा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना अन्तर्गत १० योजना र युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना अन्तर्गत ९ योजना गरी जम्मा १९ योजना सन्चालन गरेको छ । यस वर्ष कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित कार्यविधि २०७७ अनुसार जम्मा ५०४ जना सूचीकृत बेरोजगार मध्येबाट कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना अन्तर्गत १२२ जना र युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना अन्तर्गत ६४ जना गरी जम्मा १८६ जना बेरोजगार व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम दैनिक ज्याला रु.५७७ का दरले औसतमा ६१ दिन रोजगारमा संलग्न गराई रु ७५,६५,६८५ श्रमिक ज्याला भुक्तानि गरेको छ। गाउँपालिकाले योजना छनौट गर्दा योजना दोहोरो नपर्ने गरी छनौट गर्नुपर्दछ । तर गाउँपालिकाको नियमित योजना र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत योजना छनौट गर्दा योजना छनौटको आधार नखुलाएकोले दोहोरो परे नपरेको सम्बन्धमा स्पष्ट हुन सकेन । योजनामा दोहोरो नहुने गरी योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । उक्त खर्चबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सृजना भएता पनि कामको दीगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना भएको देखिदैन । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७७ को नियम ३९ (११) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा वा कुनै आर्थिक कारोबार गर्दा कार्यालय प्रमुखले सरकारी रकम हानी नोक्सानी नहुने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना र युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना अन्तर्गत १८६ जना युवालाई रु ५७७ का दरले ६१ दिनको रु ६५४६६४२। खर्च लेख्नु पर्नेमा रु ७५,६५,६८५। खर्च लेखि बढी खर्च लेखेको रु १०९९०४३। खर्च लेखे र खर्च लेख्न स्वीकृत दिनेबाट असुल गर्नुपर्ने रु</p>			१०९,९०४

५९		<p>अनुत्पादक खर्च सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ मा सार्वजनिक श्रोतको उपयोग गर्दा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी खर्च गर्नुपर्नेमा यस नगरपालिकाले देहायका अनुत्पादक प्रयोजनमा रु ३,०२,९४२ खर्च गरिएको देखिन्छ।</p> <table border="1" data-bbox="451 391 1671 1073"> <thead> <tr> <th>भौ न र मिति</th> <th>नाम</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>५५।०७८।७।५</td> <td>कोषानन्द आचार्य</td> <td>सामान्य मेला पर्व</td> <td>१३३४३३</td> </tr> <tr> <td>५५।०७८।७।५</td> <td>चन्द्र वहादुर थापा</td> <td>सामान्य मेला पर्व</td> <td>४०९७४</td> </tr> <tr> <td>५५।०७८।७।७</td> <td>थकाली सेवा समिति</td> <td>सामान्य मेला पर्व</td> <td>४९२५०</td> </tr> <tr> <td>६४।०७८।७।९६</td> <td>राकेचौर जागरण समुह</td> <td>सामान्य मेला पर्व</td> <td>२४६२५</td> </tr> <tr> <td>६४।०७८।८।९६</td> <td>राजु कुमार परियार</td> <td>सामान्य मेला पर्व</td> <td>७३८५</td> </tr> <tr> <td>७९।०७८।८।९३</td> <td>तोरी पानी कोटपुजा समिति</td> <td>सामान्य मेला पर्व</td> <td>१५०००</td> </tr> <tr> <td>८६।०७८।९।२६</td> <td>जित वहादुर बानिया</td> <td>सामान्य मेला पर्व</td> <td>७५००</td> </tr> <tr> <td>९०।०७८।९।९</td> <td>सुर्य वहादुर मगर</td> <td>सामान्य मेला पर्व</td> <td>१४७७५</td> </tr> <tr> <td>१७१।०७८।११।९</td> <td>अनिल विश्वकर्मा</td> <td>सास्कृतिक मेला पर्व</td> <td>१००००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>३०२९४२</td> </tr> </tbody> </table>	भौ न र मिति	नाम	विवरण	रकम	५५।०७८।७।५	कोषानन्द आचार्य	सामान्य मेला पर्व	१३३४३३	५५।०७८।७।५	चन्द्र वहादुर थापा	सामान्य मेला पर्व	४०९७४	५५।०७८।७।७	थकाली सेवा समिति	सामान्य मेला पर्व	४९२५०	६४।०७८।७।९६	राकेचौर जागरण समुह	सामान्य मेला पर्व	२४६२५	६४।०७८।८।९६	राजु कुमार परियार	सामान्य मेला पर्व	७३८५	७९।०७८।८।९३	तोरी पानी कोटपुजा समिति	सामान्य मेला पर्व	१५०००	८६।०७८।९।२६	जित वहादुर बानिया	सामान्य मेला पर्व	७५००	९०।०७८।९।९	सुर्य वहादुर मगर	सामान्य मेला पर्व	१४७७५	१७१।०७८।११।९	अनिल विश्वकर्मा	सास्कृतिक मेला पर्व	१००००		जम्मा		३०२९४२	
भौ न र मिति	नाम	विवरण	रकम																																												
५५।०७८।७।५	कोषानन्द आचार्य	सामान्य मेला पर्व	१३३४३३																																												
५५।०७८।७।५	चन्द्र वहादुर थापा	सामान्य मेला पर्व	४०९७४																																												
५५।०७८।७।७	थकाली सेवा समिति	सामान्य मेला पर्व	४९२५०																																												
६४।०७८।७।९६	राकेचौर जागरण समुह	सामान्य मेला पर्व	२४६२५																																												
६४।०७८।८।९६	राजु कुमार परियार	सामान्य मेला पर्व	७३८५																																												
७९।०७८।८।९३	तोरी पानी कोटपुजा समिति	सामान्य मेला पर्व	१५०००																																												
८६।०७८।९।२६	जित वहादुर बानिया	सामान्य मेला पर्व	७५००																																												
९०।०७८।९।९	सुर्य वहादुर मगर	सामान्य मेला पर्व	१४७७५																																												
१७१।०७८।११।९	अनिल विश्वकर्मा	सास्कृतिक मेला पर्व	१००००																																												
	जम्मा		३०२९४२																																												
६०		<p>स्वास्थ्य स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७७ (३)आन्तरीक लेखापरीक्षकले औल्याएका कैफियत सम्बन्धित अधिकारीले अन्तिम लेखापरीक्षण हुनुभन्दा अगावै सम्परीक्षण गराउनुपर्नेमा आन्तरीक लेखापरीक्षणले औल्याएका निम्नानुसारको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रु २०२४९९। अन्तिम लेखापरीक्षण अवधि सम्म पनि असुल फर्स्यौट नभएकोले उक्त व्यवस्था अनुसार असुलउपर गरी संघीय सञ्चितकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको रु</p> <table border="1" data-bbox="451 1328 1736 1393"> <thead> <tr> <th>भौ न र मिति</th> <th>बिवरण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	भौ न र मिति	बिवरण	रकम				२०२,४९९																																						
भौ न र मिति	बिवरण	रकम																																													

१६।०७८।६।२५	निजामती सेवा नियमावली २०५० को परिच्छेद ९ को नियम ६१ को उपनियम ५ अनुसार अध्ययन विदामा बसेको कर्मचारीले तलब तथा अन्य सुविधा उपलब्ध नहुने भनिएकोमा पात्लेखेत स्वास्थ्य चौकी अनमि चौथो पदमा कार्यरत कर्मचारी सुप्रिया शाक्य अध्ययन विदामा बसेको बेला चाँडबाँड खर्च उपलब्ध गराएको रकम असुल उपर गर्नुपर्ने	३३९९१
५१।०७८।१०।१२	स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि पोषण प्याकेज क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको बजेटबाट खोप अनुगमन भनी ०७८।७।११ देखि ०७८।७।१८ सम्म सन्चालित स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको बजेटबाट २०७८ श्रावण भाद्र कार्तिक मंसिर पुष महिनाखोप अनुगमनमा गएको भनी भ्रमण भत्तामा भुक्तानी भएको रु ८८००० असुल गर्नुपर्ने रु	८८०००
५१।२०७८।१०।१२	आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७७ को नियम ३९ (११) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा वा कुनै आर्थिक कारोवार गर्दा कार्यालय प्रमुखले सरकारी रकम हानी नोक्सानी नहुने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन भएको समय २०७८।७।११ देखि २०७८।७।१८ सम्मको प्रपञ्च धोलकराज ढकालको कार्यक्रम संचालन भएको समयमा कार्यालयमा हाजिरी रहेको समयमा समेत सो कार्यक्रम वापत भत्ता बुझ्नेको रु २४८०० असुल गर्नुपर्ने रु	२४८००
२११।०७९।३।२५	स्वास्थ्य सयोजक लिला गौतमको नाममा ०७९।३।२७ देखि ०७९।३।३२ सम्मको आटेटिक फिस्टुला र पाठेघर खस्ने रोगीको रीड पेशरी तथा भिआइए जाच कार्यक्रम मा भ्रमण भत्ता खर्च रु १०६०० भ्रमण अगाडी नै २०७९।३।२५ मा खर्च लेखेको देखिएकोले असुल गर्नुपर्ने रु	१०६००
२११।०७९।३।२५	२०७९।३।१५ मा आटेटिक फिस्टुला र पाठेघर खस्ने रोगीको रीड पेशरी तथा भिआइए जाच कार्यक्रमको लागि डाक्टर स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी सेवाग्राही लैजान ल्याउनको लागि ध १ ज ४३१ नम्बरको गाडीलाई रु ५०००। मा समझौता गरी भुक्तानी गरेकोमा यातायात खर्च भनी दोहोरो भुक्तानी भएको रु १०५०० असुल गर्नुपर्ने रु	१०५००
४५६।०७९।३।२५	२०७९।३।२५ गतेको लेखामा २०७९।३।२२ देखि ०७९।३।२२ सम्मको भ्रमण भत्ता राखि करुणा थापा मगरको नाममा, २०७९।३।२७ देखि ०७९।३।३२ सम्मको डिल्लीराज आचार्यको नाममा र २०७९।३।२९ देखि ०७९।३।२६ सम्मको भ्रमण भत्ता राखि लिला गौतमको नाममा भुक्तानी भएको रु ३४६०० असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु	३४६००

			जम्मा	२०२४९९																				
६१		<p>आधार वेगर भुक्तानी आर्थिक कार्यविधी नियमावली २०७७ को नियम ३९(१०) मा जिम्मेवार ब्यक्तिले सरकारी रकमको खर्च लेख्नु अघि त्यस्तो रकम खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवश्यक बिल भरपाइ र कागजात संलग्न भए वा नभएको तथा संलग्न कागजात भुक्तानी दिन रित पुग नपुगेको जांच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले निम्न भुक्तानीमा आधारभूत कागजात नभएको अवस्थामा समेत निम्नानुसार रु ६०७०५ । भुक्तानी दिएको रकम नियमित गर्नुपर्ने देखिएको रु</p>			६०,७०५																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ठे नं</th> <th>विवरण</th> <th>भुक्तानी रकम</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१।२०७८।७९</td> <td>ल्यावटेष्टको भुक्तानी</td> <td>२५०००।</td> <td>बुधद निर्माण सेवालाइ गलेश्वर काउले डांडा पातलेखेत सडकको प्रोभिजनल समवाट फोटोकपी बिलवाट भुक्तानी भएको ।</td> </tr> <tr> <td>३।२०७७।७८</td> <td>बीमाको भुक्तानी</td> <td>२३७०५।</td> <td>श्रमजिवि निर्माण सेवालाइ खुला मञ्च बिस्तार योजनाको कर बिजक वेगर पोलिसीको आधारमा मात्र बीमाको रकम भुक्तानी भएको ।</td> </tr> <tr> <td>३।२०७७।७८</td> <td>ल्यावटेष्टको भुक्तानी</td> <td>१२०००।</td> <td>श्रमजिवि निर्माण सेवालाइ खुला मञ्च बिस्तार योजनाको मु अ करमा दर्ता भएको लामा समानान्तर जे भीको कर बिजक वेगर स्थायी लेखा नम्बर नै उल्लेख नभएको बिजक प्रयोगशाखा परीक्षणको रकम भुक्तानी भएको ।</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>६०७०५।</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ठे नं	विवरण	भुक्तानी रकम	कैफियत	१।२०७८।७९	ल्यावटेष्टको भुक्तानी	२५०००।	बुधद निर्माण सेवालाइ गलेश्वर काउले डांडा पातलेखेत सडकको प्रोभिजनल समवाट फोटोकपी बिलवाट भुक्तानी भएको ।	३।२०७७।७८	बीमाको भुक्तानी	२३७०५।	श्रमजिवि निर्माण सेवालाइ खुला मञ्च बिस्तार योजनाको कर बिजक वेगर पोलिसीको आधारमा मात्र बीमाको रकम भुक्तानी भएको ।	३।२०७७।७८	ल्यावटेष्टको भुक्तानी	१२०००।	श्रमजिवि निर्माण सेवालाइ खुला मञ्च बिस्तार योजनाको मु अ करमा दर्ता भएको लामा समानान्तर जे भीको कर बिजक वेगर स्थायी लेखा नम्बर नै उल्लेख नभएको बिजक प्रयोगशाखा परीक्षणको रकम भुक्तानी भएको ।		जम्मा	६०७०५।			
ठे नं	विवरण	भुक्तानी रकम	कैफियत																					
१।२०७८।७९	ल्यावटेष्टको भुक्तानी	२५०००।	बुधद निर्माण सेवालाइ गलेश्वर काउले डांडा पातलेखेत सडकको प्रोभिजनल समवाट फोटोकपी बिलवाट भुक्तानी भएको ।																					
३।२०७७।७८	बीमाको भुक्तानी	२३७०५।	श्रमजिवि निर्माण सेवालाइ खुला मञ्च बिस्तार योजनाको कर बिजक वेगर पोलिसीको आधारमा मात्र बीमाको रकम भुक्तानी भएको ।																					
३।२०७७।७८	ल्यावटेष्टको भुक्तानी	१२०००।	श्रमजिवि निर्माण सेवालाइ खुला मञ्च बिस्तार योजनाको मु अ करमा दर्ता भएको लामा समानान्तर जे भीको कर बिजक वेगर स्थायी लेखा नम्बर नै उल्लेख नभएको बिजक प्रयोगशाखा परीक्षणको रकम भुक्तानी भएको ।																					
	जम्मा	६०७०५।																						
६२		<p>विज्ञान प्रयोगशाला शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत निम्न विद्यालयहरूमा प्रयोगशाला निर्माणको लागि रकम निकास भएकामा नमुना विद्यालय विकास एंव संचालन निर्देशिका २०७४ अनुसारको प्रयोगशालामा हुनुपर्ने न्यूनतम सामाग्रीहरूको स्पेशिफिकेशन नबनाइएको, खरिद गरिएको सामाग्रीहरू विद्यालयको जिन्सी खातामा दाखिला नभएको तथा अनुगमन समेत भएको देखिएन । सामाग्रीहरूको स्पेशिफिकेशन र दाखिलाको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु</p>			१३०००००																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>विद्यालय</th> <th>कार्यक्रम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>बालमन्दिर आधारभुत विद्यालय</td> <td>विज्ञान प्रयोगशाला</td> <td>650000</td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	विद्यालय	कार्यक्रम	रकम	1	बालमन्दिर आधारभुत विद्यालय	विज्ञान प्रयोगशाला	650000														
सि.नं.	विद्यालय	कार्यक्रम	रकम																					
1	बालमन्दिर आधारभुत विद्यालय	विज्ञान प्रयोगशाला	650000																					

			2	जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय		विज्ञान प्रयोगशाला	650000																																																																																																																																	
				जम्मा			1300000																																																																																																																																	
६३			<p>शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्ति</p> <p>स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा दरबन्दी अनुसार शिक्षकको पदपूर्ति भई नियमित पठनपाठनको व्यवस्था हुनुपर्दछ । पालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार यस स्थानीय तह अन्तर्गत विभिन्न तहका ५६ सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था एवं विद्यार्थीको संख्या निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">सि नं.</th> <th rowspan="2">विद्यालयको नाम</th> <th colspan="3">शिक्षक दरबन्दी</th> <th colspan="3">पदपूर्ति</th> <th rowspan="2">विद्यार्थी संख्या</th> <th rowspan="2">शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात</th> </tr> <tr> <th>स्थायी</th> <th>करार</th> <th>राहत</th> <th>स्थायी</th> <th>करार</th> <th>राहत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>रामचन्द्र मावि अर्जम</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>107</td> <td>१:११</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>भानु मावि रत्नेचौर</td> <td>9</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>9</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>170</td> <td>१:१२</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>युवावर्ष आवि रत्नेचौर</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>11</td> <td>१:०६</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>ज्ञानकुञ्ज आवि रत्नेचौर</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>30</td> <td>१:१५</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>उपल्लाचौर आवि रत्नेचौर</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>53</td> <td>१:२७</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>अर्जुन मावि भकण्डे</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>313</td> <td>१:२१</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>राधाकृष्ण आवि</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>59</td> <td>१:०८</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>हंशवाहिनी आवि</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>71</td> <td>१:१०</td> </tr> <tr> <td>९</td> <td>सरस्वती आवि बगरफाँट</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>101</td> <td>१:२०</td> </tr> <tr> <td>१०</td> <td>नवदुर्गा आवि बेनी ज्यामरुककोट</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>33</td> <td>१:११</td> </tr> <tr> <td>११</td> <td>खड्गभवानी आवि</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>33</td> <td>१:१७</td> </tr> </tbody> </table>							सि नं.	विद्यालयको नाम	शिक्षक दरबन्दी			पदपूर्ति			विद्यार्थी संख्या	शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात	स्थायी	करार	राहत	स्थायी	करार	राहत	१	रामचन्द्र मावि अर्जम	6	1	3	6	1	3	107	१:११	२	भानु मावि रत्नेचौर	9	1	4	9	1	4	170	१:१२	३	युवावर्ष आवि रत्नेचौर	2	0	0	2	0	0	11	१:०६	४	ज्ञानकुञ्ज आवि रत्नेचौर	0	0	2	0	0	2	30	१:१५	५	उपल्लाचौर आवि रत्नेचौर	2	0	0	2	0	0	53	१:२७	६	अर्जुन मावि भकण्डे	10	2	3	10	2	3	313	१:२१	७	राधाकृष्ण आवि	4	0	3	4	0	3	59	१:०८	८	हंशवाहिनी आवि	6	0	1	6	0	1	71	१:१०	९	सरस्वती आवि बगरफाँट	5	0	0	5	0	0	101	१:२०	१०	नवदुर्गा आवि बेनी ज्यामरुककोट	3	0	0	3	0	0	33	१:११	११	खड्गभवानी आवि	1	1	0	1	1	0	33	१:१७	
सि नं.	विद्यालयको नाम	शिक्षक दरबन्दी			पदपूर्ति			विद्यार्थी संख्या	शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात																																																																																																																															
		स्थायी	करार	राहत	स्थायी	करार	राहत																																																																																																																																	
१	रामचन्द्र मावि अर्जम	6	1	3	6	1	3	107	१:११																																																																																																																															
२	भानु मावि रत्नेचौर	9	1	4	9	1	4	170	१:१२																																																																																																																															
३	युवावर्ष आवि रत्नेचौर	2	0	0	2	0	0	11	१:०६																																																																																																																															
४	ज्ञानकुञ्ज आवि रत्नेचौर	0	0	2	0	0	2	30	१:१५																																																																																																																															
५	उपल्लाचौर आवि रत्नेचौर	2	0	0	2	0	0	53	१:२७																																																																																																																															
६	अर्जुन मावि भकण्डे	10	2	3	10	2	3	313	१:२१																																																																																																																															
७	राधाकृष्ण आवि	4	0	3	4	0	3	59	१:०८																																																																																																																															
८	हंशवाहिनी आवि	6	0	1	6	0	1	71	१:१०																																																																																																																															
९	सरस्वती आवि बगरफाँट	5	0	0	5	0	0	101	१:२०																																																																																																																															
१०	नवदुर्गा आवि बेनी ज्यामरुककोट	3	0	0	3	0	0	33	१:११																																																																																																																															
११	खड्गभवानी आवि	1	1	0	1	1	0	33	१:१७																																																																																																																															

१२	गणेश आवि वेनी २ गौस्वारा	0	0	1	0	0	1	5	१:०५
१३	जयन्ती मावि भकिम्ली	7	0	5	7	0	5	197	१:१६
१४	बालप्रिय शारदा आवि भकिम्ली	4	2	0	4	2	0	84	१:१४
१५	मुसुडडोले आवि भकिम्ली	2	2	2	2	2	2	87	१:१५
१६	नवज्योती आवि भकिम्ली	1	0	0	1	0	0	5	१:०५
१७	चन्द्रोदय आवि भकिम्ली	3	0	0	3	0	0	32	१:११
१८	भुमे आवि भकिम्ली पानीस्वारा	1	1	0	1	1	0	23	१:१२
१९	बराह आवि भकिम्ली	2	0	0	2	0	0	11	१:०६
२०	धवलागिरी मावि सिंगा	15	0	3	15	0	3	227	१:१३
२१	बालमन्दिर आवि सिंगा डाडाखेत	6	1	0	6	1	0	73	१:१०
२२	सरस्वती मावि सिंगा	9	1	0	9	1	0	252	१:२५
२३	भृकुटी आवि वेनी ४ सिंगा	3	0	0	3	0	0	31	१:१०
२४	शिवालय आवि सिंगा	3	0	0	3	0	0	42	१:१४
२५	जगन्नाथ आवि नयाँगाउ	2	0	0	2	0	0	16	१:०८
२६	चेतना आवि पुलाचौर	2	0	0	2	0	0	14	१:०७
२७	पौलस्त्य मावि पुलाचौर	12	1	2	12	1	2	158	१:११
२८	जनकल्याण मावि	9	0	4	9	0	4	245	१:१९
२९	ज्योति आवि वेनी ५	5	2	0	5	2	0	66	१:०९
३०	गणेश आवि सेतोदुङ्गा	2	0	0	2	0	0	15	१:०८

३१	डिम्ब आवि बेनी ५	2	1	0	2	1	0	24	१:०८
३२	बरनाथ आवि पुलाचौर	4	0	0	4	0	0	39	१:१०
३३	बालजागृति आवि	5	0	0	5	0	0	76	१:१५
३४	जगन्नाथ आवि गाजने	1	0	0	1	0	0	7	१:०७
३५	वसन्त आवि बेनी पुलाचौर	1	1	1	1	1	1	31	१:१०
३६	सरस्वती आवि पुरुन्डी	1	0	1	1	0	1	29	१:१५
३७	जामुनाखर्क मावि बेनी	11	0	6	11	0	6	166	१:१०
३८	थाकनपोखरी आवि	5	0	2	5	0	2	51	१:०७
३९	वागेश्वरी आवि अर्थुङ्गे	2	0	0	2	0	0	16	१:०८
४०	विद्यामन्दिर आवि अर्थुङ्गे	4	0	0	4	0	0	32	१:०८
४१	प्रकाश मावि बेनी	19	1	4	19	1	4	1016	१:४२
४२	बेनी सामुदायिक मावि	13	0	10	13	0	10	1067	१:४६
४३	बालमन्दिर आवि बेनी कालीपुल	6	0	1	6	0	1	210	१:३०
४४	गलेश्वर मावि बेनी	16	1	10	16	1	10	341	१:१३
४५	राष्ट्रिय मावि घतान	5	1	4	5	1	4	234	१:२३
४६	पद्मबराह आवि बेनी ९	3	0	0	3	0	0	28	१:०९
४७	जडभरत शालग्राम संस्कृत मा वि गलेश्वर	5	1	0	5	1	0	५५	१:०९
४८	ढोल्लान आवि बेनी ९	2	0	0	2	0	0	23	१:१२

			४९	सल्लेरी नरवुद्धि आवि	3	0	0	3	0	0	20	१:०७	
			५०	स्यालीखेत आवि घतान	2	0	1	2	0	1	39	१:१३	
			५१	भुमे आवि वेनी ९ घतान	3	0	0	3	0	0	38	१:१३	
			५२	भवानी आवि घतान	2	0	0	2	0	0	19	१:१०	
			५३	दीपक मावि पात्लेखेत	4	3	4	4	3	4	128	१:१२	
			५४	विद्योदय आवि पात्लेखेत	3	2	0	3	2	0	105	१:२१	
			५५	ओखले आवि पात्लेखेत	0	0	0	0	0	0	5	0	
			५६	वराह आवि पात्लेखेत	1	0	0	1	0	0	17	१:१७	
				जम्मा	259	26	77	259	26	77	6380		
			<p>यस सम्बन्धमा निम्नानुसार देखिएको छन्:</p> <p>यस पालिकामा ५६ विद्यालयहरू संचालनमा रहेकोमा ३६२ शिक्षक दरबन्दीमा 362 पदपूर्ति भएको र पदपूर्तिमध्ये २६ शिक्षक करारमा रहेको देखियो । ती विद्यालयहरूमा IEMIS अभिलेख अनुसार कुल विद्यार्थी सख्या ६३८० रहेको देखियो ।</p> <p>पालिकाका 56 विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १:५ देखि 1:४6 सम्म देखिएकोले तोकिएको मापदण्ड अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कायम हुनुपर्दछ ।</p>										
६४			<p>रितपूर्वकको कर बिजक</p> <p>आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७को नियम ३१(5) बमोजिम खर्च लेखदा खर्चको बिल भरपाई सहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । विज्ञान प्रयोगशालाका लागि सामग्री खरिद गर्दा रेसुडा साइन्स हाउस (604973036) को बिजक नं. र मिति हातले केरमेर गरेकोले सोको कर समायोजन प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु</p>										३,२६७
६५			<p>विद्यालयहरूको लेखापरीक्षण</p>										

		गाउँपालिका मातहतका विद्यालयले तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण गर्नु गराउनु पर्दछ । गाउँपालिकाले विद्यालयहरूको लेखापरीक्षण गर्नका लागि रु.६,३५०००। विनियोजन गरेको छ । विद्यालयहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गरी गाउँपालिकाले दिएको निकाशा र अनुदान समेत समावेश गरी विद्यालयले वित्तीय विवरण तयार गरे नगरेको यकिन गर्नुपर्दछ ।.																	
६६		<p>राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम</p> <p>राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत निम्न विद्यालयले मर्मत सम्बन्धी सिमेन्ट, जि.आई.पाइप, ब्लक तथा डोर हाजिर र फर्निचर खरिद गरेको समेत बिल संलग्न राखि भुक्तानी भएकोमा कुन कार्य भएको विवरण तथा सोको लागत इस्टिमेट तथा अनुगमन समेत भौचर संलग्न नदेखिएकोले सोको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.नं./मिति</th> <th>विद्यालय</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92/2078/12/29</td> <td>हंशविहानी आधारभुत विद्यालय</td> <td>मर्मत</td> <td>50000</td> </tr> <tr> <td>95/2078/12/30</td> <td>पौलस्य माध्यमिक विद्यालय</td> <td>फर्निचर खरिद</td> <td>50000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">जम्मा</td> <td>100000</td> </tr> </tbody> </table>	भौ.नं./मिति	विद्यालय	विवरण	रकम	92/2078/12/29	हंशविहानी आधारभुत विद्यालय	मर्मत	50000	95/2078/12/30	पौलस्य माध्यमिक विद्यालय	फर्निचर खरिद	50000	जम्मा			100000	१००,०००
भौ.नं./मिति	विद्यालय	विवरण	रकम																
92/2078/12/29	हंशविहानी आधारभुत विद्यालय	मर्मत	50000																
95/2078/12/30	पौलस्य माध्यमिक विद्यालय	फर्निचर खरिद	50000																
जम्मा			100000																
६७		<p>छुट प्राविधिक ग्रेड</p> <p>२०५७ श्रावण १ गते भन्दा अघि स्थायी नियुक्ती लिई प्राविधिक ग्रेड छुट भएका शिक्षकका लागि सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको रिट नं.०७३-WO-०७४२ का आदेशानुसार प्राविधिक ग्रेड भुक्तानी गर्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको च.नं.३७७ मिति २०७८।०१।३० को शिक्षकको छुट प्राविधिक ग्रेड प्रदान गर्ने आधार तथा प्रक्रियाको बुँदा नं. १ मा २०७३ असार मसान्तसम्म प्राविधिक ग्रेड खाइपाइ आएका, २०७३ यता कार्यरत/अवकाश रहेका वा २०५७ साल असार मसान्तसम्म तालिम प्राप्त गरी स्थायी भई प्राविधिक स्केल खाईपाई आएकालाई मात्र छुट प्राविधिक ग्रेड उपलब्ध गराउने भनि परिपत्र भएकोमा पालिकाका निम्न विद्यालयका २ जना शिक्षकलाई छुट प्राविधिक ग्रेड वापत रु.। निकासा भएकोमा निज शिक्षकहरूले २०७३ साल असार मसान्तसम्म प्राविधिक ग्रेड खाएको भन्ने कुनै पनि प्रमाण भौचर संलग्न कागजातबाट नदेखिएकोले सोको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>शिक्षकको नाम</th> <th>विद्यालय</th> <th>कुल छुट ग्रेड रकम</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	शिक्षकको नाम	विद्यालय	कुल छुट ग्रेड रकम	कैफियत						१२६,६६५						
सि.नं.	शिक्षकको नाम	विद्यालय	कुल छुट ग्रेड रकम	कैफियत															

			1	श्री लक्ष्मी प्रसाद शर्मा	बागेश्वरी आ.वि.	75513	२०७३।०४।१ देखि २०७६।८।३ सम्म ।	
			2	श्री विजय कुमार गुप्ता	प्रकाश मा.वि.	51152	२०७३।०४।१ देखि २०७४।१०।१७ सम्म ।	
			जम्मा			126665		
६८			बिद्यालय पुस्तकालय १. शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत धवलागिरी माध्यमिक विद्यालयलाई पुस्तकालय निर्माणको लागि पालिकाबाट रु.650000। निकास भएकोमा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७८।७९ को क्रियाकलाप नं.२.७.१३.१३ को ९.६ मा पुस्तकालय स्थापना गर्दा विद्यार्थीको दैनिक पठन पाठन सँग असम्बन्धित र सान्दर्भिक पुस्तक तथा सामग्री खरिद गर्न नपाउने उल्लेख भएकोमा विद्यालयले प्रहरी सहायक परीक्षा सहयोगी जस्तो असम्बन्धित पुस्तक समेत खरिद गरेको पाइएको र स्पेशिफिकेशन अनुसारको पुस्तक खरिद भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन समेत नभएकोले यस्तो कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ । स्पेशिफिकेशन अनुसारको पुस्तक खरिद भए नभएको र बील भर्पाई सहितको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने रु					६५०,०००
६९			दिवा खाजा दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाबाट रु.२५,६५,५००। निकास भएकोमा तोकिएको मापदण्ड अनुसारको मात्रा, स्वच्छता र पोषण तत्वयुक्त खाजा व्यवस्थापनको सुनिश्चितता नभएको, दिवा खाजाको अभिलेख नराखिएको तथा अनुगमन समेत भएको पाईएन ।					
			लेखापरीक्षण अवधिमा पालिकाबाट बेरुजु फस्यौट गरी पेश भएकोमा निम्नानुसारको आर्थिक बर्षको बेरुजु सम्परीक्षण गरीएको छ :					
			क्र सं	बेरुजुको दफा नं	बेरुजुको व्यहोरा	बेरुजु फछ्यौटको व्यहोरा	फछ्यौट रकम	
			१	३९	आन्तरिक लेखा परीक्षणमा औल्याएका विवरण लेखा परीक्षण अगावै सम्परीक्षण नगरेको	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	२६४०६०	

२	८०	संशोधन बेगर भुक्तानी	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	१७१९२९
३	७६	सुचीकृत बेरोजगारलाई काम नगराई उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरेको	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	३४४०८४०
४	६२	बडा कार्यालयमा मासिक भुक्तानी दिएको	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	९६००००
५	६०	करार सेवाका कर्मचारीलाई महंगी भत्ता स्थानीय भत्ता र ग्रेड रकम उपलब्ध गराएको	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	७९८५२५
६	५९	विभिन्न समितिको बैठक तथा नगरसभा बैठकमा भत्ता लेखेको	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	९०५८००
७	५३	पटक पटक खरीद गरेको	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	१७८८९००
८	५२	दफा ५२ मा उल्लेखित योजना निर्माण कार्यमा विभिन्न सामग्री सोझै खरिद गरेको	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	४९१५६७०
९	४०	पुकुण्डे नेपाले पछ्यै सडक निर्माण २५२	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	५८३३
१०	२९	कोट भण्डार चोक सडकमा नाली र दुङ्गा दुवानी टाकुरा विल्डर्स	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	३१६४९५
११	२८	छुट सुविधा नलिएको	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	७००००
१२	२३	बेनी न पा बडा नं ७ को शौचालय	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	२८८२४३
१३	३३	दफा ३३ मा उल्लेखित भौचरबाट पुँजीगतबाट चालुमा खर्च गरेको	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	५८८३२६५

			१४	३०	निर्माणमा खाजाको बिल	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	५३२०
			१५	३४	पुँजिगतबाट चालु आर्थिक सहायतामा रकम लेखेको	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	४२२२००
			१६	५५	सट्टा शिक्षक	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	८८६८७०
			१७	५४	समानिकरणबाट शिक्षकको तलब	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	१६०००००
			१८	४४	गै स स बाट निर्माण कार्य	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	१९३००००
			१९	२०	स्वीकृत दरवन्दी बेगर कर्मचारी पदपुर्ती	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	२०५७१२०
			२०	१८	विभिन्न फर्म तथा संस्थासँग सोझै खरीद	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	३६८१०००
			२१	१४	स्वयमसेवकको खर्च रकम भुक्तानी	लेखा समितिमा निर्णय बमोजिम नगरसभाबाट नियमित भएको	३७२५००
			२२	४४	भुक्तानीमा कर कट्टी नगरेको	सम्बन्धितबाट असुल भई दाखिला भएको	१३५००
			२३	१७	दोहोरो सुविधा जनप्रतिनिधि	तत्कालीन वडा सदस्य टेक बहादुर थापाबाट असुल भई दाखिला भएको	१३८६०
			२४	२१	पोशाक खर्च	सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल भई दाखिला भएको	६००००

२५	४३	कार्यक्रम सँग असम्बन्धित खर्च रकम	वडा नं ६ को योजना बैंकको रकम वडा अध्यक्षबाट असुल भई दाखिला भएको	८४३३७
२६	१३	बक्यौता रकम असुली	धौलागिरी यातायात प्रा ली र म्याग्दी जीप तथा संचालक समितिबाट असुल भई दाखिला भएको	५२००००
		जम्मा		३१४५६२६७
सम्परीक्षणको लागि अनुरोध भएको मध्ये प्रमाण कागजात पेश नभएको असुल गर्नुपर्ने र आम्दानी बाधनुपर्ने निम्नानुसारको बेरुजु सम्परीक्षण भएको छैन ।				
क्र सं	बेरुजुको दफा नं	बेरुजुको व्यहोरा	बेरुजु फछ्यौट नहुने व्यहोरा	फछ्यौट नभएको रकम
१	५६	साविकको गा वि स को बेरुजु	विस्तृत विवरण उल्लेख नभएकोले	७६६६२२७.८
२	२६	पालिकाले मासिक आम्दानी भन्दा बढि भुक्तानी गरेको	पालिकालाई बढी व्यवहार परेकोले	१०२०००
३	७	सेस्ताअनुसार भन्दा बैंक मौज्दात बढी रहेको	बैंक बढी भएको आम्दानी प्रमाण पेश नभएको	४४७२७०१.०२
		जम्मा		१२२४०९२८.८२